

název díla:	Oprava elektro vybavení kolektoru JM st. 7/1		
smlouva číslo:	SODM-10/2020	ze dne:	12.03.2020
Ulimex, spol. s r.o.			


ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	Zhotovitel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	06.11.2020	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	11.12.2020		

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodu výskytu nákazy COVID-19 v oddělení realizujícím zakázku. V tomto oddělení je několik klíčových odborných pracovníků v domácím léčení nebo v nařízené karanténě. Tito pracovníci realizují vysoce odborné práce (zapojování rozvaděčů).

Prodloužení termínu nemá vliv na cenu díla.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Jan Kahuda	Podpis:
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Ing. Josef Bína	Podpis: 
za dodavatele:	Tomáš Huja	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	0,00%
-----------------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	9 685 097,45 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	9 685 097,45 Kč

Zpracoval:	Ing. Josef Bína	V Praze dne:	20.10.2020
------------	-----------------	--------------	------------