

Číslo smlouvy objednatele: **31/2019-537100**

Číslo smlouvy zhotovitele:/.....

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ Lbosín

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m.
Praha, Pobočka Benešov

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100
IČ: 25094459
DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka **49143**

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o
dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Navyšuje se cena dle změny počtu měrných jednotek a termín dokončení níže uvedené etapy (vyznačeno červeně):

	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	5	700	3 500,-	31.1.2021
	Přípravné práce celkem				944 100	
Celková cena bez DPH v Kč					1 520 400,- Kč	
DPH 21 % v Kč					319 284,- Kč	
Celková cena včetně DPH v Kč					1 839 684,- Kč	

Mění se počty měrných jednotek (MJ) řešeného území etapy 3.4.2 KoPÚ v k. ú. Lbosín:

Mění se tedy výměra upravovaného území mimo trvalé porosty z 203 ha (dle smlouvy o dílo) o 5 ha více, na 208 ha (dle místního šetření s dílní změnou vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území) tj. navýšení ceny za vícepráce o 3 500,- Kč na 145 600,- Kč za etapu 4.3.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

Etapa 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 203

Počet MJ dle skutečného provedení: 208

Cena za MJ bez DPH: 700,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 142 100,- Kč (203 MJ x 700,- Kč)

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 145 600,- Kč (208 MJ x 700,- Kč)

Dodatkem číslo 1. byla navýšena celková cena za dílo o 3 500,- Kč bez DPH z důvodu změny obvodu upravovaného území. Tedy z 1 516 900,- Kč na 1 520 400,- Kč bez DPH

Nově je celková cena KoPÚ Lbosín 1 520 400,- Kč bez DPH, tedy 1 839 684,- Kč včetně DPH a nepodstatná změna smlouvy činí (+3 500,- Kč) 0,23 %.

Odůvodnění dodatku:

Na základě místního šetření na zjišťování hranic obvodů KoPÚ za účasti komise a vlastníků pozemků se dohodly dílčí změny vnitřního a vnějšího obvodu, které vedly k navýšení původní plochy o 5 ha .

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 2. 11. 2020

V Praze dne 2. 11. 2020

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.