

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-410/18-D4
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-3460-7829/18
Č. zakázky: 20120118

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zástupce

ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.1930

Zastoupená: Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02, na základě plné moci

Manažer projektu: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 4 je změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Lob. přivaděč – ZV Bášt', optim. akumulace

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2018.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně strojně-technologického vyzbrojení ZV Bášt' v projektové dokumentaci v níže uvedeném rozsahu:



- osazení dvou výkonnějších AT – stanic dle předaných parametrů,
 - jedna pro výtlačnou výšku 30 m s výkonem 20 l/s v konfiguraci 1+1,
 - druhá pro výtlačnou výšku 60 m s výkonem 60 l/s v konfiguraci 2+1, příp. 3+1, podle možností čerpadel.
- zdvojení sacího potrubí čerpadel z důvodu zlepšení hydraulických parametrů a úprava nivelet výtlačných řadů,
- vyvedení třech výtlačných řadů z objektu – dva z nich budou napájeny jednou ATS (větší),
- tlakové nádrže navržené v původní dokumentaci (2 x 1 000 l) budou vzájemně propojeny a budou sloužit pro výtlačky Bášť a Líbeznice, pro výtlač Měšice bude přidána jedna nádrž 500 l,
- navržení obtoků vodoměrů na výtlačích v dimenzi DN 80, pouze v odůvodněném případě DN 50 (výtlač Měšice).

V souvislosti s těmito opatřeními bude ve stavební části nahrazeno schodiště do suterénu objektu žebříkem a budou upraveny podkladní bloky čerpadel a prostupy vně objektu.

2. Tento požadavek ze strany objednatele je nad rámec původního zadání, proto se smluvní strany dohodly na vícepracích ve výši **75 000,- Kč bez DPH** a úpravě termínu plnění smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

| | Činnost: | Termín plnění: |
|----|--|------------------|
| 1. | Polohopisné a výškopisné zaměření: | do 14. 12. 2018 |
| 2. | Průzkumné práce: | do 30. 06. 2019 |
| 3. | Změna PRVKUK: | do 31. 01. 2019 |
| 4. | Předání dokumentace DUR: | do 14. 12. 2018 |
| 5. | Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: | do 31. 10. 2019 |
| 6. | Předání dokumentace DSP: | do 30. 11. 2019 |
| 7. | Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: | do 30. 11. 2020 |
| 8. | Předání dokumentace DPS: | do 31. 12. 2020 |
| 9. | Zajištění výkonu AD: | v průběhu stavby |

4. Smluvní strany se dohodly na změně v článku **VII. Cena díla**, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

| Činnost: | Cena v Kč | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Bez DPH | DPH | s DPH |
| 1.1 Polohopisné a výškopisné zaměření: | 27 000,- Kč | 5 670,- Kč | 32 670,- Kč |
| 2.2 Průzkumné práce: | 31 000,- Kč | 6 510,- Kč | 37 510,- Kč |
| 2.3 Změna PRVKUK: | 14 000,- Kč | 2 940,- Kč | 16 940,- Kč |
| 2.4 Předání dokumentace DUR: | 340 000,- Kč | 71 400,- Kč | 411 400,- Kč |
| 2.5 Zajištění ÚR včetně nabytí právní moci: | 135 000,- Kč | 28 350,- Kč | 163 350,- Kč |
| 2.6 Předání dokumentace DSP: | 595 000,- Kč | 124 950,- Kč | 719 950,- Kč |
| 2.7 Zajištění SP včetně nabytí právní moci: | 97 000,- Kč | 20 370,- Kč | 117 370,- Kč |
| 2.8 Předání dokumentace DPS: | 400 000,- Kč | 84 000,- Kč | 484 000,- Kč |
| 2.9 Zajištění výkonu AD: | 42 000,- Kč | 8 820,- Kč | 50 820,- Kč |
| Cena celkem: | 1 681 000,- Kč | 353 010,- Kč | 2 034 010,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH slovy: dva miliony třicet čtyři tisíc deset korun českých | | | |

5. Smluvní strany se dohodly na změně v článku **VIII. Platební podmínky**, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:


| | | Kč bez DPH |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1.1 | Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1 | 27 000,- Kč |
| 1.2 | Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2 | 31 000,- Kč |
| 1.3 | Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3 | 14 000,- Kč |
| 1.4 | Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4 | 340 000,- Kč |
| 1.5 | Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5 | 135 000,- Kč |
| 1.6 | Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.6 | 595 000,- Kč |
| 1.7 | Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.7 | 97 000,- Kč |
| 1.8 | Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.8 | 400 000,- Kč |
| 1.9 | Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.9 | 42 000,- Kč |
| Cena celkem: | | 1 681 000,- Kč |

IV. Závěrečná ustanovení


- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 29. 10. 2020

V Praze dne: 30. 10. 2020



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
zástupce zhotovitele

