

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018
č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele/dodavatele: AV.17057.1.130

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost GEOSAN – BAK – NEMOCNICE NÁCHOD

Vedoucí společník

se sídlem: **GEOSAN GROUP a.s.**
zastoupená: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing.
Kamilem Vykudalem, výrobním ředitelem
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

a

Společník

se sídlem: **BAK stavební společnost a.s.**
zastoupená: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
Ing. Radkem Mrázkem, MBA, generálním ředitelem a
místopředsedou představenstva
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.
2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy, ceny díla, termínu postupu realizace díla a podmínek plnění pro dodatečné stavební práce. Předmětem dodatku č. 8 jsou změny předmětu plnění, ceny v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi a také dohoda stran o cenovém dopadu zkrácení zkušebního provozu.
3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem t), u) a v) takto:

- v) Příloha č. 23 - Změnový list číslo 112 až 165;
- w) Příloha č. 24 - seznam změnových listů a rekapitulační tabulka změny závazku.

Změny SOD

2.2 Smluvní strany se dohodly, že se bod 6.2 článku 6 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 a příloha č. 13), při zohlednění změn popsaných ve změnových listech tvořících součást této smlouvy, činí celkem: 1 382 854 943,29 Kč bez DPH (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát dva milionů osm set padesát čtyři tisíc devět set čtyřicet tři korun českých dvacet devět haléřů).

Pro účely čl. 5 odst. 5.7 této smlouvy je cena uvedená v tomto odstavci rozdělena následovně:

Samostatná dílčí cena za část díla **bez části díla podle Změnového listu č. 82** činí 1 373 620 505,57 Kč bez DPH.

Samostatná dílčí cena této smlouvy **za část díla dle Změnového listu č. 82** činí 9 234 437,72 Kč bez DPH.

2.2 Smluvní strany se dohodly na doplnění druhé věty do bodu 6.4 článku 6 smlouvy následovně:

- 6.4 Cena neprovedených prací bude odečtena z ceny díla, přičemž cena méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 3 této smlouvy. V případě zkrácení zkušebního provozu bude postupováno obdobně, tedy cena bude snížena o příslušnou cenu dle položkového rozpočtu za dobu, o kterou byl zkušební provoz zkrácen.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 8 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 8 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 8. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 19. 10. 2020 usnesením č. RK/...../2020

V Hradci Králové dne

V BAK dne 23-10-2020

Za objednatele:



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:


Společnost GEOSAN – BAK – NEMOCNICE
NÁCHOD



Ivan Havel
výkonný ředitel GEOSAN/GROUP a.s.



Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s.



Ing. Radek Mrázek, MBA
generální ředitel BAK stavební společnost a.s.



Příloha č. 2 dodatku č. 8 smlouvy o dílo uzavřené dne 27.03.2018

Příloha č. 24 - seznam změnových listů a rekapitulační tabulka změny závazku

VZ Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby

SOD	1 343 996 051,00	Bez DPH
D.č.1	5 104 576,00	Bez DPH
D.č.2	-12 068 383,58	Bez DPH
D.č.3	1 971 001,22	Bez DPH
D.č.4	3 783 218,94	Bez DPH
D.č.5	32 293 057,28	Bez DPH
D.č.6	17 478 368,05	Bez DPH
D.č.7	119 325,44	Bez DPH
D.č.8	-9 822 271,06	Bez DPH
Celkem	1 382 854 943,29	Bez DPH

Číslo ZL	Název změnového listu	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Celkem ZL Kč bez DPH
	Celkem změnove listy bez DPH pro D. č. 8			-9 822 271,06
112	Navýšení počtu telefonních kabelů mezi objekty C a K	86 178,63	0,00	86 178,63
113	Doplnění kamer na JIP a ARO v objektu SO11	128 103,81	0,00	128 103,81
114	Ocelové sloupky pro venkovní komunikátory	25 763,54	0,00	25 763,54
115	Nové dveře do anglického dvorku na obj. SO10	40 256,97	0,00	40 256,97
116	Záměna typů svítidel s označením F a P	1 027 912,48	-1 055 069,12	-27 156,64
117	Ovládání vnitřních žaluzií v prosklených příchách 3., 5. a 7. NP objektu K	280 659,30	0,00	280 659,30
118	Skutečný objem glykolu do systému chlazení	258 858,89	0,00	258 858,89
119	Náhrada zastřešení anglického dvorku za ocelové zábradlí	91 399,14	-255 159,57	-163 760,43
120	Aktualizace stavební připravenosti na základě požadavků dodavatele aktivních prvků	58 788,16	0,00	58 788,16
121	Odečet nerealizované části páteřních telefonních rozvodů	0,00	-216 067,03	-216 067,03
122	Doplnění venkovní kamery k hlavnímu vstupu do objektu SO11	37 540,00	0,00	37 540,00
123	Vyhřívání rampy koridoru mezi objekty K a A	149 823,26	0,00	149 823,26
124	Přípojky medicinálních plynů do objektů J a K	269 045,27	0,00	269 045,27
125	Ventilační mřížky z tahovou pro původní chladicí trámy	94 117,98	-76 616,33	17 501,65
126	Doplnění ventilačních mřížek pro nové chladicí trámy	285 029,28	-66 227,72	218 801,56
127	Odvětrání prostoru nad podhledem v místech vedení medicinálních plynů	38 881,60	0,00	38 881,60
128	Betonový základ pro skiagraf	11 206,74	0,00	11 206,74
129	Doplnění zásuvek na ohřev jídla pro jídelní vozíky	85 839,65	0,00	85 839,65
130	Záměna typu komunikátoru u vjezdové brány z ulice Nemocniční	23 586,58	-6 281,07	17 305,51
131	Skutečně provedený objem prací	0,00	-25 964 997,08	-25 964 997,08
132	Dopojení potrubí v rámci kolektoru z objektu K do objektu D a E	296 877,38	0,00	296 877,38
133	Přesun odtahů medicinálních plynů mimo CHÚC v 3. NP objektu K	196 098,35	0,00	196 098,35
134	Doplnění optické páteře (FO) mezi objekty A a K	288 202,10	0,00	288 202,10
135	Doplnění uzemnění pro vyplachovače a dezinfektory ložních mís	31 906,46	0,00	31 906,46
136	Doplnění NN a MaR pro venkovní žaluzie	698 058,97	0,00	698 058,97
137	Doplnění 1 ks napájecího zdroje pro elektronickou kontrolu vstupu (EKV)	11 251,58	0,00	11 251,58
138	Doplnění elektroinstalace a vzduchotechniky pro dieselagregát	529 915,30	-26 587,00	503 328,30
139	Změny systému Měření a regulace na základě požadavků ONN	37 956,72	-15 813,45	22 143,27
140	Změny systému Měření a regulace na základě kolaudačních prohlídek HZS	41 415,16	0,00	41 415,16
141	Doplnění požárních klapek	717 618,62	0,00	717 618,62
142	Dispoziční změny na objektu K dle požadavků KHK a ONN	54 695,91	0,00	54 695,91
143	Přeložka skříní NN (risky) na objektu SO 601.07	20 266,64	0,00	20 266,64
144	Změny silnoproudých elektroinstalací na operačních sálech	202 728,93	0,00	202 728,93

145	Změny a doměrky střešních pláštů	1 200 913,04	-594 236,06	606 676,99
146	Změny silnoproudých instalací na základě nepředvídatelných skutečností	49 617,23	0,00	49 617,23
147	Změny silnoproudých instalací na základě chyby projektové dokumentace	2 307 871,06	0,00	2 307 871,06
148	Instalace prosklené stěny v 8. NP objektu K	166 196,37	0,00	166 196,37
149	Odstranění vrchních částí záporového pažení včetně souvisejících prací	847 665,36	0,00	847 665,36
150	Skutečná kubatura zemních prací na objektech J a K (DPS č. 1), deponie DPS č. 2	2 899 810,79	0,00	2 899 810,79
151	Změna objemové hmotnosti zeminy uložené na skládku	521 026,72	0,00	521 026,72
152	Osvětlovací soustava	10 127 566,10	-9 151 637,12	975 928,98
153	Nová svítidla pro skiagraf	62 085,76	0,00	62 085,76
154	Skutečný objem požárních ucpávek dle knihy požárních ucpávek	1 756 384,46	-353 464,77	1 402 919,69
155	Skutečný rozsah zámečnických konstrukcí	283 002,03	-115 375,42	167 626,61
156	Nové zámečnické konstrukce	470 931,43	0,00	470 931,43
157	Úprava kabeláže pro osvětlení nad nové přebalovací pulty v 8. NP obj. SO11	19 445,76	0,00	19 445,76
158	Doplnění prvků zdravotně technických instalací	111 356,36	0,00	111 356,36
159	Prodloužení doby užívání zařízení staveniště pro potřeby objednatele	234 460,00	0,00	234 460,00
160	Demontáž markýzy objektu A	55 965,95	0,00	55 965,95
161	Změny slaboproudých instalací na základě nových požadavků ONN a KHK	105 148,70	-29 800,55	75 348,15
162	Změny slaboproudých instalací nutné pro provoz	518 321,78	0,00	518 321,78
163	Odtah vzduchotechniky od prokládacích myček na objektu K	33 730,92	0,00	33 730,92
164	Úprava zásuvkových obvodů pro kancelářské kuchyňské skříně	41 216,00	0,00	41 216,00
165	Aktivní prvky a UPS pro operační sály	172 362,00	0,00	172 362,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 343 996 051,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	ANO		
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)	1 349 100 627,00 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 905 339,79 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 13 395 453,23 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 46 381,91 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 886 764,81 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 4 874 040,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 32 428 458,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 25 689 160,76 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 10 540 039,11 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 999 550,06 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 2 036 246,15 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 4 291 161,53 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 648 339,72 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 51 895,07 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 9	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 51 491 569,74 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 49 301 260,95 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	100 792 830,69 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	100 792 831 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	7,47 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 349 100 627,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 118 523,53 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 47 954,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 5 111 457,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 64 183,12 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 25 767 360,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO

Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 5 951 465,16 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 1 469 358,86 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 342 869,16 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 915 512,89 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 347 974,29 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 40 207 188,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 1 929 470,83 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	42 136 659,45 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,12 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	1 349 100 627,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 6 515 994,70 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 8 783 428,46 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 381 405,35 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 028 864,56 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 861 296,68 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 242 948,57 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 16 123 605,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 14 400 385,32 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 28 992 759,66 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 28 653 815,94 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 450 560,40 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 506 767,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 31 668,32 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 19 326,62 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 6 093 021,09 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 462 399,91 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 3 599 249,53 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 24 513 296,13 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 10 291 329,70 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 26 181 064,11 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 88 774 308,83 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 64 484 324,32 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 30 874 554,58 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	184 133 187,73 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	13,65 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	1 349 100 627,00 Kč bez DPH		
Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 40 207 188,62 Kč bez DPH		

(5)	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 929 470,83 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	+ 88 774 308,83 Kč bez DPH - 64 484 324,32 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		62 567 702,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	 Navýšení / Smluvní cena ≤ 30 %	4,64 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	6 352 524,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	POSUDEK OK
Cena nových položek	6 352 524,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	6 352 524 Kč ≥ 6 352 524 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	57 325 651,62 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	POSUDEK OK
Cena nových položek	57 223 668,04 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	57 325 652 Kč ≥ 57 223 668 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 101 983,58 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	1 055 069,12 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	POSUDEK OK
Cena nových položek	1 027 912,48 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	1 055 069 Kč ≥ 1 027 912 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 27 156,64 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 129 140,22 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	1 401 250 000,00 Kč bez DPH		
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 5 104 576,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO

Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 5 104 576,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	0,36 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.	
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	1 349 100 627,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	8
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 27 077 148,74 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 36 899 419,81 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-9 822 271,06 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 343 996 051,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 349 100 627,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 337 032 243,42 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 339 003 244,64 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	1 342 786 463,58 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	1 375 079 520,86 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	1 392 557 888,92 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7	1 392 677 214,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 8	1 382 854 943,28 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 382 854 943,28 Kč bez DPH

Pzn. Nesoulad v halířích je způsoben zaokrouhlením