

Dodatek č. 2
Ke Smlouvě o dílo:
č. objednatele V/2036/2019/CV

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku v platném znění mezi:

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

██
██

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: **RRR spol. s r.o.**
se sídlem: 17. listopadu 5349, 430 01 Chomutov
zastoupený: Vlastimilem Rindošem, jednatelem společnosti
IČ: 25410946
DIČ: CZ25410946

██
██
██

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2
na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 224-016 Pavlov“

Tímto dodatkem č. 2 se SoD mění a doplňuje následovně:

Mění se:

1. čl. III Doba plnění odst. 2 Termín dokončení díla: do 10.12.2020

SoD se mění v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 v České republice a přijatými vládními opatřeními, které mají negativní vliv na realizaci Díla, vzhledem ke sníženým kapacitám personálu Zhotovitele, zvýšeným hygienickým nárokům, které jsou na Staveništi nutné dodržovat a pozastavení výroby komponentů zábradelních svodidel.

Ustanovení neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne.....

V Chomutově dne.....

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Vlastimil Rindoš
jednatel společnosti