

REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č.7 VE ZNĚNÍ DODATKU Č.9		Dostavba pivovaru - KC Domažlice		
		CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek				
23	Revize rozsahu silnoproudých a slaboproudých rozvodů západního a jižního křídla	689 759,25	-1 233 087,12	1 922 846,37
41	Revize svítidel západního a jižního křídla	1 112 658,52	-2 013 676,68	3 126 335,20
51	Doplnění rozsahu prosklenných stěn	1 130 421,15	-224 280,00	1 354 701,15
52	Úpravy sklářské dílny	-74 795,41	-182 057,73	107 262,32
61	Nátěry VZT potrubí vč.výustků - RAL černá	59 463,22	0,00	59 463,22
62	Dodávka a montáž čistících zón	45 609,00	-4 700,00	50 309,00
63	Restaurování artefaktů z pivovaru	51 990,38	0,00	51 990,38
64	Větší rozsah odstranění nečistot z tesařských konstrukcí, větší rozsah nátěrů dřevěných konstrukcí, nátěry ocelových spojovacích prvků	-7 820,63	-159 889,34	152 068,71
67	Konstrukce 3 kusů markýz vstupů	64 313,00	0,00	64 313,00
69	Větší rozsah prací na lince v čajové kuchyňce	25 047,00	0,00	25 047,00
70	Doplnění 2 kusů venkovních drenážních šachet DN 400 hloubky	30 751,96	0,00	30 751,96
73	Rozšíření 2 kusů stávajících dřevěných dveří ve hvozdu z 1 200 mm na 1 500 mm	157 302,27	0,00	157 302,27
74	Doplnění vodoměrů pro podružná měření	71 140,99	0,00	71 140,99
81	Ocelový schod do sklářské dílny	36 019,83	0,00	36 019,83
82	Větší rozsah keramického fasádního obkladu jižního křídla	16 240,00	0,00	16 240,00
83	Zemní práce pro uložení vzduchotechnického potrubí v 1.PP západ	40 028,16	0,00	40 028,16
84	Nápisy na fasádě - hvozď, západ	25 830,00	0,00	25 830,00
85	Odpady skládkovné - 2.část	57 029,91	0,00	57 029,91
87	Keramická dlažba pod únikovým schodištěm západ	22 893,50	0,00	22 893,50
91	Nátěry fasádních kabelů v průčelí jižního křídla	16 602,36	0,00	16 602,36
93	Oplechování vzt klapky 1.NP jih	6 250,00	0,00	6 250,00
94	Lištování skleněných příček dřev.lištami 1.NP jih	4 277,00	0,00	4 277,00
95	Provedení pevné podstupnice vstupu na praktikábly ze sálu 2.NP jih	8 231,48	0,00	8 231,48
97	Tmelení skleněných stěn 1.PP jih+západ	37 673,22	0,00	37 673,22
103	Dubové lemovací prahy 5 dřevěných sloupů v 1.NP západ	19 483,86	0,00	19 483,86
107	Odpočet založení únikového schodiště západ	-296 745,74	-296 745,74	0,00
CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY dle § 222 odst. 4 [Kč bez DPH]		3 349 654,28	-4 114 436,61	7 464 090,89
Absolutní hodnota			11 578 527,50	
Dle § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek				
		CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
54	Registry ÚT - západní a jižní křídlo	174 048,08	-227 050,00	401 098,08
75	Doplnění rozsahu sádkartonových konstrukcí	230 115,05	0,00	230 115,05
79	Změny v rozvodech VZT (vyjma 1.PP JIH a vyjma požárního větrání)	-313 148,70	-363 998,32	50 849,62
CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY dle § 222 odst. 6 [Kč bez DPH]		91014,43	-591 048,32	682 062,75
Absolutní hodnota			1 273 111,07	