

## ZMĚNOVÝ LIST č.63

### RESTAUROVÁNÍ ARTEFAKTŮ Z PIVOVARU - V ROZSAHU STANOVENÉM GP A PRACOVNÍKEM NPŮ Z POVĚŘENÍ OBJEDNATELE

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 12.2.2020

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

### VÍCEPRÁCE

NP	789234111	ÚRS*koeficient	Provedení otryskání povrchů potrubí do DN600, stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3	m2	34,790	556,44	19 358,60
NP	15931130	ÚRS*koeficient	Materiál tryskací (granulát ocelové slitiny)	t	0,174	27 688,32	4 816,38
NP	783314101	ÚRS * koef	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,79	140,45	4 886,61
NP	783315101	ÚRS * koef	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,79	137,77	4 793,53
NP	783317101	ÚRS * koef	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,79	141,79	4 933,15
NP	HZS1291	ÚRS * koef	Přemístění artefaktů určených k restaurování z 1.PP ručně ven, naložení na dopravní prostředek, složení na mezideponii mimo stavbu, zpětné naložení, složení na stavbě, přemístění ručně zpět do 1.PP	hod	42,000	314,34	13 202,11

**VÍCEPRÁCE celkem**

**51 990,38**

**ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH**

**51 990,38 Kč**