

ZMĚNOVÝ LIST č.83

Zemní práce pro uložení vzduchotechnického potrubí v 1.PP západ

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 21.10.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

18.	139711101	EUS_NEUZNATELNE	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	13,030	1 900,00	24 757,00
19.	162201211	EUS_NEUZNATELNE	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	13,030	90,00	1 172,70
20.	162201219	EUS_NEUZNATELNE	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	130,300	80,00	10 424,00
21.	167101102	EUS_NEUZNATELNE	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13,030	72,00	938,16
22.	162701105	EUS_NEUZNATELNE	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,030	210,00	2 736,30

VÍCEPRÁCE celkem

40 028,16

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

40 028,16 Kč