

## ZMĚNOVÝ LIST č.91

### Nátěry fasádních kabelů v průčelí jižního křídla

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 16.12.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

### VÍCEPRÁCE

NP	HZS2311	ÚRS*koeficient	Hodinové zúčtovací sazby profesí - malíř, natěrač, lakýrník	hod	36,000	420,01	15 120,36
NP			Materiál - jednosložková barva na PVC RAL 1013	kpl	1,000	1 482,00	1 482,00
			<i>pozn. Demontáž a zpětná montáž fasádního obkladu je zahrnuta v množství hodin profesí</i>				

### VÍCEPRÁCE celkem

16 602,36

**ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH**

**16 602,36 Kč**