

ZMĚNOVÝ LIST č.95

Provedení pevné podstupnice vstupu na praktikábly ze sálu 2.NP jih

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 6.9.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

NP	HZS2122	ÚRS*koeficient	Hodinové zúčtovací sazby profesí - truhlář odborný	hod	9,000	539,05	4 851,48
NP			Materiál - voděodolná překližka + kotevní materiál	kpl	1,000	3 380,00	3 380,00

VÍCEPRÁCE celkem

8 231,48

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

8 231,48 Kč