

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-059 ze dne 6.5.2020**  
**(SMVS: 107V322005019)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
 IČO: 601 62 694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 404881/0710  
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením oboru řízení staveb  
 (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Bc. Karel Májek, tel.: [REDACTED]  
 [REDACTED] (technický dozor objednatele - dále jen „TDO“)  
 Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí oddělení investic Pardubice)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O. BOX  
 č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

**Digitronic CZ s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

Sídlo: Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
 IČO: 481 68 017  
 DIČ: CZ48168017  
 Zastoupená: **Tomášem Hejčlem, jednatelem**  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 111679298/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: ---

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hrayzdt

Adresa pro doručování: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Závěrečná ujednání smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-059 ze dne a s účinností 6.5.2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Pardubice - infrastruktura letiště - rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínů provedení 1. a 2. etapy díla z důvodu změn ve výběru variantních řešení v části projektové dokumentace a pozastavení projekčních prací.

## Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Pardubice - infrastruktura letiště - rekonstrukce“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) došlo v souvislosti se změnami ve výběru variantního řešení v části projektové dokumentace provedeného objednatelem ke zdržení projekčních prací o 30 dní.
- 2.2.** Prostřednictvím datové zprávy ze dne 18.9.2020 pozastavil zhotovitel díla práce na provádění díla ke dni 17.9.2020 (příl.č.1), jelikož z úrovně zástupců Generálního štábu AČR nebylo rozhodnuto o změně provádění díla (stání pro 10 cisteren), ačkoli tato skutečnost byla mezi objednatelem a zhotovitelem díla předjednána s tím, že k obnovení provádění prací dojde po obdržení výše citovaného souhlasu, k čemuž nedošlo. Důvody pro pozastavení prací leží výhradně na straně objednatele.

Dnem 23.10.2020 vyzval objednatel zhotovitele prostřednictvím emailové zprávy k obnovení inženýrsko-projektových prací dle původního zadání v souladu se smlouvou, opakovaně pak prostřednictvím datové zprávy čj. MO 311167/2020-6440 dne 29.10.2020.

V souvislosti s těmito právními jednáními činila doba pozastavení prací na provádění díla 35 kalendářních dní, jelikož pozastavení prací se stalo účinným dnem jeho doručení objednateli, tj. dnem 18.9.2020.

**2.3.** Dodatkem č.1 dochází k prodloužení 1. i 2. etapy díla o 65 kalendářních dní.

**2.4.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. a 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel provede nejpozději **do 245 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel předá 1. etapu díla objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

„**4.3.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel provede nejpozději **do 335 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel předá 2. etapu díla objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

**3.1.** Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku č.1 je:

Příloha č. 1 - Oznámení zhotovitele o přerušení prací ze dne 18.9.2020 - počet stran: 1

Příloha č. 2 - Výzva k obnovení prací ze dne 23.10.2020 a 29.10.2020 - počet stran: 2

- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

**Za objednatele:**

**Ing. Roman Mistoler, MBA**  
pověřen řízení OŘS

podepsáno elektronicky

Ing.  
Roman  
Mistoler

Digitálně podepsal  
Ing. Roman  
Mistoler  
Datum: 2020.11.02  
12:07:09 +01'00'

**Za zhotovitele:**

**Tomáš Hejčl**  
jednatel

podepsáno elektronicky

Tomáš  
Hejčl

Digitally signed by Tomáš Hejčl  
DN: C=CZ,  
OID.2.5.4.97=NTRCZ-48168017,  
O=Digitronic CZ s.r.o., OU=1,  
CN=Tomáš Hejčl, SN=Hejčl,  
G=Tomáš,  
SERIALNUMBER=P586747  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: digitronic  
Date: 2020-10-30 15:10:14  
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.4



Korespondenční adresa:  
**DIGITRONIC CZ s.r.o.**  
Šimkova 904  
500 02 Hradec Králové

mob. : 777 279 668  
mail: petr@digitronic.cz  
web : [www.digitronic.cz](http://www.digitronic.cz)

MO ČR  
AHNM  
Hradební 772/12  
110 05 Praha 1  
prostřednictvím Bc. Karel Májek, AHNM,  
Pardubice

č.sml. SMVS:107V322005019

Dobrý den,

na včerejší TER č. 05 zástupce Velitelství vzdušných sil pplk. Hurtík vznesl požadavek na rozšíření předmětu díla o projekt krytého stání pro 10 cisteren. Tento požadavek bude potvrzen nejdříve 1.10.2020.

Vzhledem k návaznostem na již provedené části projektu přerušujeme práce na projektu od včerejší TER 17.9.2020 do potvrzení tohoto požadavku.

Digitronic  
CZ s\_r\_o  
Digitally signed by Digitronic CZ s.r.o.  
DN: c=CZ, ou=Digitronic CZ s.r.o.,  
o=Digitronic CZ s.r.o., cn=Digitronic  
CZ s.r.o., E=holmanova@digitronic.cz  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: digitronic  
Date: 2020-09-18 13:09:30  
Topic: Digitronic Version: 9.7.2

Digitronic CZ s.r.o.

[WWW.DIGITRONIC.CZ](http://WWW.DIGITRONIC.CZ)

**DIGITRONIC CZ s.r.o.,**

Office: Šimkova 904, Hradec Králové 500 03, **Telefon 777 279 668**

IČ 48168017 Dič CZ48168017 Spisová značka: C 4096 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

V Hradci Králové dne 18. září 2020

## Karel Májek

---

**Od:** Karel Májek <majekk@army.cz>  
**Odesláno:** 23. října 2020 11:08  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** Pardubice - infrastruktura letiště - pokyn  
**Stav příznaku:** Opatřeno příznakem

Dobrý den,

k akci „Pardubice – infrastruktura letiště - rekonstrukce“, smlouva o dílo č.6440-OŘS2-2019-059 jste od 17.9.2020 pozastavili práce na zhotovení inženýrsko-projektových prací.

K dnešnímu dni nebylo z úrovně zástupců NGŠ rozhodnuto o vícepracích (stání pro 10 cisteren).

Na dnešním pracovním jednání za účasti zástupců ANHM a zhotovitele bylo dohodnuto, že od 23.10.2020 budou inženýrsko-projektové práce pro uvedenou stavbu pokračovat dle smlouvy, tj. dle původního zadání.

Žádám Vás od dnešního dne 23.10.2020 o pokračování na zhotovení inženýrsko-projektových prací dle původního zadání a uzavřené smlouvy o dílo.

s pozdravem

Bc. Karel Májek  
Investiční referent oddělení investic Pardubice  
Odbor řízení staveb AHNM  
Tel. [REDACTED]  
[REDACTED]

**Ministerstvo obrany ČR**  
**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem**  
**odbor řízení staveb**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjaavk

Čj. MO 311167/2020-6440  
Sp.zn. SpMO 26314/2019-6440/10/OŘS/2

Praha 29.10.2020

Digitronic CZ s.r.o.  
Šimkova 904  
H r a d e c   K r á l o v é

**IČO: 48168017**

**Opakovaná výzva k obnovení prací na zhotovení díla**

Dne 6.5.2020 uzavřela Vaše obchodní společnost jako zhotovitel na straně jedné s Českou republikou – Ministerstvem obrany jako objednatelem na straně druhé smlouvu o dílo č. 6440-OŘS2-2019-059, SMVS: 107V322005019 (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Pardubice – infrastruktura letišť – rekonstrukce“ (dále jen „**dílo**“) v areálu letiště Pardubice.

Vaším písemným sdělením jste ke dni 17.9.2020 pozastavili práce na provádění díla, jelikož z úrovně zástupců Generálního štábu Ministerstva obrany (dále jen „GŠ MO“) nebylo rozhodnuto o změně provádění díla (stání pro 10 cisteren), ačkoli tato skutečnost byla mezi objednatelem a zhotovitelem díla předjednána s tím, že k obnovení provádění prací dojde po obdržení výše citovaného souhlasu, k čemuž do dnešního dne nedošlo.

Na základě telefonického dohovoru se zástupcem GŠ MO ze dne 23.10.2020 o obnovení inženýrsko-projektových prací dle původního zadání učinili téhož dne zástupci objednatele a zhotovitele na společném jednání dohodu o obnovení prací v souladu s tímto telefonickým dohovorem. Týž den jsme Vás vyzvali prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem) k jejich obnovení.

Pro větší právní jistotu Vás opakovaně vyzýváme k obnovení prací na provádění díla dle původního zadání v souladu se smlouvou o dílo, i když jsme tak již učinili jak je výše uvedeno dne 23.10.2020.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Matějka, tel. [redacted]  
Bc. Karel Májek, tel. [redacted]

Ing. Roman Mistoler, MBA  
pověřen řízením OŘS  
podepsáno elektronicky

Ing.  
Ladislava  
Hemerková  
Digitálně podepsal  
Ing. Ladislava  
Hemerková  
Datum: 2020.10.30  
14:45:45 +01'00'

Elektronický podpis - 29.10.2020  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Roman Mistoler  
Vydal : CAeID3-4-Issuing Ce...  
Platnost do : 5.8.2021 09:58:07-00 +02:00