

## **Dodatek č. 3**

### **ke Smlouvě o dílo,**

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

k investiční akci s názvem  
**„Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni“  
02TUUIN24**

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### **statutární město Plzeň**

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „Objednatel“)

#### Kontaktní osoba objednatele:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

#### **Zítek – IP projekt s.r.o.**

se sídlem Částkova 55, 326 00, Plzeň

zastoupená Ing. Petrem Zítkem

IČO: 290 83 036

DIČ: CZ29083036

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
oddíl C, vložka 23741

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

#### Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

## **dodatek č. 3**

### **ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/004070**

(dále jen “Dodatek č. 3”).

## I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 06. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem navrzení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a obstarání případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení a vnitřními odbory Magistrátu města Plzně (dále jen „MMP“) tak, aby na základě vyhotovené PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „**Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni**“ (dále jen „Stavba“). Dne 09.03.2020 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 a dále dne 08.06.2020 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu vyhotovování projektové dokumentace došlo k nutnosti zapracování změn stavby, způsobených nesouhlasem spol. Cetin a.s. s navrženým způsobem překládky kabelovodu spol. Cetin a.s. (SO 404), dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

## II. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. II. odst. 2.1. Smlouvy je následující:

*2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujícím termínu:*

- *předání konceptu PDPS ke schválení objednatelem: **nejpozději do 15.11.2020***
- *předání kompletní PDPS včetně odsouhlaseného soupisu prací objednatelem: **nejpozději do 30.11.2020.***

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že konečná cena díla se Dodatkem č. 3 navyšuje o 17.000,- Kč bez DPH.

K ceně dle čl. 3.1 Smlouvy bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 09.10.2020

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Petr Zítek**  
jednatel