



Dodatek č.2 smlouvy o dílo

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

Třebíčsko vodohospodářská infrastruktura, podprojekt Moravské Budějovice – II. fáze

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“

č. objednatele.....

č. zhotovitele.....

1 SMLUVNÍ STRANY

A. VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina

Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva

Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 108656415/0300

(objednatel nebo zadavatel)

(dále jen „**objednatel**“)

a

B. Ing. Pavel Pelán

Sídlo: Podloučky 267, 675 55 Hrotovice

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pelán

ve věcech technických: Bohumil Pelán, stavbyvedoucí

IČ / DIČ: 18124348 / CZ480625431

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG; č.ú. 9400005004/7940

(zhotovitel nebo uchazeč)

(dále jen „**zhotovitel**“)



Smluvní strany se v souladu s čl. XX a XXIII dohodly na změně Smlouvy o dílo na stavební práce uzavřené dne 09.09.2016 (dále také jen „původní veřejná zakázka“) v následujícím znění.

ZMĚNA

I.

1.1. Rozšíření předmětu díla - vícepráce

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnového listu).

Změnový list ZL1 a ZL2:

Stoka A a Stoka B - Změny v zatřídění zemin

Změnový list ZL3 - Oprava narušeného ochranného pásma STL PE plynovodu

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci shora označených změn díla, specifikace změn díla a úprava vztahů souvisejících s realizací změn díla.

1.2. Omezení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací. Přesná specifikace je upřesněna ve změnovém listu ZL1, ZL2.

II.

2.1. Cena

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle dodatku smlouvy o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

2.1.1. Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených v článku I. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí:

ZL1, ZL2, ZL3 637 780,09 Kč bez DPH

2.1.2. Cena méněprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených v článku I. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí:

ZL1, ZL2 28 391,30 Kč bez DPH



2.1.3. Cena díla

Cena díla, vymezená v článku IV. vlastní smlouvy o dílo, se tak mění o rozdíl mezi celkovou cenou víceprací a celkovou cenou méněprací. Cena díla i se započtením méně a víceprací bude činit:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Smlouva o dílo cena bez DPH | 4 849 849,05 Kč |
| <u>Dodatek č. 2 cena bez DPH</u> | <u>609 388,79 Kč</u> |
| Cena bez DPH | 5 459 237,84 Kč |
| DPH 21% | 1 146 439,95 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 6 605 677,79 Kč |

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne

V Hrotovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Nedvědický

Tajemník svazku

.....
Ing. Pavel Pelán