

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Lány – Vašírov – obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-482/20-D1

Číslo zakázky: 21102119

Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Aquarius, spol. s r.o.**  
se sídlem: Pražská 224, 273 51 Kyšice  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708  
IČO: 49550616  
DIČ: CZ49550616  
Zastoupený: Karlem Skleničkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více a méně prací, které představují práce vyvolané zejména zjištěními při realizaci stavby, která objednatel ani zhotovitel nemohl předpokládat. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více a méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>8 195 882,34 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>- 40 116,62 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>8 155 765,72 Kč</b>
DPH 21 %	1 712 710,80 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>9 868 476,52 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-482/20 (**Lány – Vašírov – obnova vodovodu**), uzavřené dne 19. 5. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-482/20 (**Lány – Vašírov – obnova vodovodu**), uzavřené dne 19. 5. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-482/20 (**Lány – Vašírov – obnova vodovodu**), uzavřené dne 19. 5. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne *27. 10. 2020*

V Kyšicích dne *23. 10. 2020*


**OBJEDNATEL**



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

**ZHOTOVITEL**



Aquarius, spol. s r.o.

Karel Sklenička, jednatel společnosti

