

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích

Změna č.: 7	Číslo SoD:
<i>zhotovitel:</i> OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	<i>objednatel:</i> Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Popis změny:	
I. Předmět změny	
<p>Předmětem změnového listu je zdůvodnění změny ceny díla a změna termínu dokončení.</p> <p>Před osazením nových VZT jednotek bylo zjištěno, že plochá střecha, na kterou se budou jednotky osazovat má zůstat ve stávajícím stavu. Na žádost objednatele bude provedeno zateplení a nová krytina.</p> <p>Z důvodu výše uvedených změn se prodlužuje termín dokončení díla o 23 dní, práce spadají pod definici poslední věty čl. 3.1.6 Smlouvy o dílo.</p>	
II. Změna ceny díla	
Cena víceprací: 336 755,01 Kč bez DPH	
III. Změna termínu realizace díla	
Termín dokončení díla se mění o 23 dní.	
IV. Potvrzení změny	
<i>zhotovitel:</i>	<i>objednatel:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Vlastimil Kocanda	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>