

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2020	ze dne 30.9.2020
STAVBA:	„Revitalizace dětského hřiště v Okružní ulici“	
Číslo smlouvy objednatele:	588/2020/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim	
Oznámení změny ve SD/KD:	Prohlídka místa realizace, 18.9.2020	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Důvod změny plnění je dán skutečností, že zástupci města vznesli dodatečný požadavek na instalaci zástěny na horní část jedné z věží herní sestavy. Jednotkové ceny víceprací odpovídají cenám v čase a místě obvyklým.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	1 590,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	1 590,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.9.2020
Nový termín dokončení díla:	16.10.2020

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Alestra s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet - vícepráce