



KUJCP01B2CAI

číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/031/20
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/031/20/1

číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0063

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace,
poskytnutí licence k projektové dokumentaci, koordinátora BOZP v přípravné fázi
a o výkonu autorského dozoru**

Smluvní strany:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Martin Ujhelyi

(dále jen jako „objednatel“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Košan, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Václav Bartůněk

Ing. Martin Hejl

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí licence k projektové dokumentaci, koordinátora BOZP v přípravné fázi a o výkonu autorského dozoru ze dne 16.4.2020.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřeli dne 16.4.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro „Modernizace silnice II/170, III/17016 průtah Čestice“. Na základě smlouvy má být zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby. Příslušný stavební úřad konstatoval, že v dané věci bude nutno vydat rozhodnutí o umístění stavby podle ust. § 79 zákona č. 183/2006 Sb., Stavebního zákona a stavební povolení

podle § 115 stavebního zákona. Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy a namísto dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zhotovitelem zpracována dokumentace pro vydání společného povolení, tak aby mohla být projednána v rámci společného územního a stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 94j a následujících stavebního zákona a aby mohlo být vydáno společné povolení.

2. Dále se v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 1. tohoto článku mění smlouva v článku II. – doba plnění, kdy se odstavec 1. písm. a) mění a nově zní takto:


„Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:

- a) řádně provedený čistopis dokumentace společné povolení staveb (DUSP) **do 330 kalendářních** dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti,“.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel
V Praze
dne **29-10-2020**



Ing. Petr Kosan
jednatel



AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605 [9]

Objednatel
V Českých Budějovicích
dne **29-10-2020**



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka

