



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004827

Číslo smlouvy Poskytovatele: S20\_CZ20\_051\_U1

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: Příprava na rámcovou dohodu – stavební údržba a drobné opravy mostů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

technologů

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Link projekt s.r.o.

se sídlem Makovského náměstí 2, 616 00 Brno

IČO: 27678032

DIČ: CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 51304

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Vzhledem k datu předání podkladů potřebných ke zpracování objednané služby a s ohledem na obecnou situaci vyplývající z opatření COVID-19 se Smluvní strany, v souladu s článkem XI., bod 3, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke stávající Smlouvě, kterým se mění doba plnění uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy.

### **Příloha č. 1 Smlouvy se v části týkající se doby plnění mění takto:**

#### Původní znění:

Problematika DIO bude samostatně projednána s odborem dopravního inženýrství ŘSD ČR.

Součástí prací bude i kapitola do zadávací dokumentace rámcové dohody – kritéria technické kvalifikace a jejich posuzování.

Součástí prací je projednání veškerých prací v sídle zadavatele, tedy provozní úsek ŘSD ČR, Práčská 3, Praha 10 (min. 5 projednání) a další nezbytné konzultační činnosti.

V předstihu 21 kalendářních dnů bude odevzdán zadavateli koncept práce se všemi náležitostmi k připomínkám. Ty budou po projednání zapracovány do čistopisu práce.

Doba na zpracování je 3,5 měsíce od účinnosti smlouvy.

#### Nové znění:

Koncept práce se všemi náležitostmi bude zadavateli odevzdán k připomínkám 30.10.2020.

Čistopis práce bude předán 2 týdny po obdržení písemných připomínek ke konceptu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**