

# Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 19065/031  
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1103/2020

s názvem

**„Oprava propustků na trati Studenec – Křižanov; trati Havlíčkův Brod – Pardubice;  
na trati Brno - Jihlava“**

## Čl. 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železnic, státní organizace**

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

#### **Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

779 00 Olomouc

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

### 1.2. Zhotovitel:

#### **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171

DIČ: CZ60932171

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

zastoupen: Petrem Suchým, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod, č. ú.: XXX

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

## Čl. 2

### Předmět dodatku

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací na Objektu „SO 01 – Železniční svršek na propustku v km 12,355“. Byly vnechány některé položky svrškových prací (č.8

5907050020 – řezý kolejnic, č.12 5910020030 – svařování kolejnic, č.13 5910035030 – dosažení dovolené upínací teploty, č.14 5910040010 – umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel, č.15 5910040110 – umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel), které z technických důvodů nebylo nutné provádět – zápis byl proveden do stavebního deníku. Tím došlo ke snížení smluvní ceny Díla o 50 057,64 Kč bez DPH. Proto se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č. 5 – Cena díla, bod 5.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

Bod 5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem:

Cena celkem bez DPH: 4 053 269,62 Kč

(slovy bez DPH: čtyřimiliónypadesáttřítisícdvěšestšedesátdevětkorunčeskýchšedesátdvahaléřů)

### Čl. 3

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 30.10.2020

V Havlíčkově Brodě dne 27.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železnic, státní organizace

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Petr Suchý  
předseda představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1190190

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7d9c4337-8acf-4093-aa0e-cd03fe555dea

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.11.2020 06:50:00



a44106dd-7483-4793-a501-5ed8cc27954b