

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0394/OR
ze dne 25.05.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	ZEMPRA DC s.r.o.
Sídlo:	Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem
Statutární zástupce:	
IČO:	25480065
DIČ:	CZ25480065
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	926282339/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0394/OR ze dne 25.05.2020 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů. Z důvodu kolize plynové přípojky zhotovitel nemůže provádět stavební práce v plném rozsahu, tudíž bude lhůta prodloužena o 30 dnů.
2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

za objednatele
Jaroslav Hrouda
primátor

za zhotovitele

jednatel