

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami 21.7.2020**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace**

se sídlem: Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zastoupena: Mgr. Tomáš Řežáb - ředitel

IČO: 00602141  
DIČ: CZ00602141  
bankovní spojení: KB Ostrava, a.s.  
číslo účtu: 7834761/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Tomáš Řežáb, Luděk Fleišman  
(dále jen „objednatel“)

**2. INTOZA s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00, Ostrava  
zastoupena: Tomáš Závada - jednatel

IČO: 25873261  
DIČ: CZ25873261  
bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: ~~28333410/0300~~

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16446

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Zdeněk Puškáč

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 07. 2020 smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Rekonstrukce prostor dílen a dvora SPŠ Ostrava - Vítkovice“ (dále jen stavba či dílo).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že stavba zasahuje do střešního pláště, který je po dohodě všech stran potřeba vyměnit, se změnil termín ukončení stavby ve vazbě na rekonstrukci střechy.

**III.**  
**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Rekonstrukce střechy bude mít vliv na dobu realizace díla sjednanou v čl. IV smlouvy. V čl. IV odst. 1 smlouvy se v souladu s výše uvedeným věta první mění a zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 03. 2021 a nejpozději v tento den dokončené dílo předat objednateli.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek je uzavírán dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

V Ostravě dne 29.10.2020



za objednatele  
Mgr. Tomáš Režáb, ředitel

V Ostravě dne 29.10.2020



za zhotovitele  
Tomáš Závada, jednatel

**Střední průmyslová škola**  
OSTRAVA - VÍTKOVICE  
příspěvková organizace <sup>6</sup>