



**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO**

**č. smlouvy objednatele: 2607/ŘAS/20/H/00**

uzavřené dne 13. 1. 2020, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**Název díla: „Rekonstrukce SRT z PS 51 – II. etapa, Sukova 2/819 Havířov -  
Město“**

**Objednatel: Havířovská teplárenská společnost, a.s.**

Se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov

zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1113 vedenou u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupený:

ve věcech technických:

technický dozor:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

**POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.**

se sídlem: Zábělská 62/6, 713 00 Ostrava-Heřmanice

veden v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34390

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

## **PREAMBULE**

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo, a zároveň upravit rozsah díla také v důsledku neprovedení některých původně požadovaných stavebních prací.

Potřeba provést dodatečné stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Provedením dodatečných stavebních prací nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Zároveň je tato změna v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“). Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, a to formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na tuto změnu dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Tento dodatek se uzavírá na základě soupisu potřebných prací ve formě položkových rozpočtů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V soupisech potřebných víceprací a méněprací je uvedeno odůvodnění potřeby daných změn.

### **Čl. 1 Dodatku**

Tímto dodatkem se tedy rozšiřuje a zároveň zužuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v soupisu potřebných prací ve formě položkových rozpočtů. Do článku II odst. 1 Smlouvy o dílo se za větu: „Nabídka tvoří Přílohu č. 4 k této smlouvě a je její nedílnou součástí.“ doplňuje věta v následujícím znění:

*Předmět díla bude zhotoven také na základě soupisu potřebných prací ve formě položkových rozpočtů, jež tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.*

### **Čl. 2 Dodatku**

Tímto dodatkem se do seznamu příloh umístěného za článek XVI. doplňuje následující příloha:

*Příloha č. 5: Soupis potřebných prací ve formě položkových rozpočtů*

### **Čl. 3 Dodatku**

Tímto dodatkem se tedy po započtení dodatečných stavebních prací a odečtení neprovedených stavebních prací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, mění článek IV., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Původní znění článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo:

**článek IV.**

**Cena za Dílo**

1. Smluvní cena je stanovena dohodou smluvních stran, a to na základě Přílohy č. 2. Tato smluvní cena je stanovena jako cena pevná a činí:

Cena za strojní část Předmětu Díla (bez DPH):	██████████
Cena za stavební část Předmětu Díla (bez DPH):	██████████
<b>Celková cena za provedení Předmětu Díla (bez DPH)</b>	<b>15.959.770,80 Kč</b>

Nové znění článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo:

**článek IV.**

**Cena za Dílo**

1. *Smluvní cena je stanovena dohodou smluvních stran, a to na základě Přílohy č. 2 a Přílohy č. 5 této smlouvy. Tato smluvní cena je stanovena jako cena pevná a činí:*

<i>Cena za strojní část Předmětu Díla (bez DPH):</i>	██████████
<i>Cena za stavební část Předmětu Díla (bez DPH):</i>	██████████
<b>Celková cena za provedení Předmětu Díla (bez DPH)</b>	<b>15.884.584,48 Kč</b>

**Čl. 3 Dodatku**

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis potřebných prací ve formě položkových rozpočtů

V Havířově dne:

V Ostravě dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

██████████

ředitel společnosti

.....

████████████████████

jednatel společnosti