

Změnový list č. 1 ze dne 29.10.2020

Název stavby:	Bosonožka - stezka bosou nohou na Ressleru.
Číslo smluvního vztahu:	1241/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení: do 30.10.2020	
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení: do 30.11.2020	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu současné situace výskytu koronaviru /SARS CoV-2/prodlužujeme termín dokončení díla.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	212 178,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	212 178,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2020
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2020

Příloha změnového listu:

Výpočet