

# DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

## Měnin, obnova NN, Hlavní (směr Blučina)

číslo smlouvy u objednatele: 4501137962/M60/4016  
číslo smlouvy u zhotovitele: 01/EON/2019

Číslo jednací objednatele: 11072793-Bř

### I.

#### Smluvní strany

- |  |   |
|--|---|
| 1. Objednatel                              | <b>E.ON Distribuce a.s.</b>   |
| Se sídlem                                  | : F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7  |
| Zapsaná v obchodním rejstříku              | : vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772  |
| Zastoupená                                 | : Ing. Zdeňkem Bauerem, předsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrúmou, vedoucím Logistiky a materiálového hospodářství                    |
| IČ   | : 28085400  |
| DIČ  | : CZ28085400  |
| Bankovní spojení                           | : Komerční banka, č.ú.: 279426120297/0100   |
| Zástupce pro projednání smlouvy            | : Pavel Březa, manažer Nákupu,                           |
| Zástupce pro jednání ve věcech technických | : Milan Fridrich, technik Výstavby a obnovy DS RS Hodonín  |
| 2. Zhotovitel                              | : Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace  |
| Se sídlem                                  | : 664 52 Sokolnice 496  |
| Zapsaná v obchodním rejstříku              | : Zřizovací listina č.j.: 20/69   |
| Zastoupená                                 | : Ing. Oldřichem Životským  |
| IČ   | : 00380407  |
| DIČ  | : CZ00380407  |
| Bankovní spojení                           | : KB Brno-venkov č.ú.: 31739-641/0100   |
| Zástupce pro projednání smlouvy            | : Ing. Oldřich Životský, ředitel,                        |
| Zástupce pro jednání ve věcech technických | : Bc. Karel Luskač, učitel OV,                           |

## Předmět smlouvy

Základní údaje o stavbě

**NÁZEV STAVBY:** Měnín, obnova NN, Hlavní (směr Blučina)

**ČÍSLO STAVBY:** 1040012180

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v článku IV. Doba plnění zakázky. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

## Doba plnění zakázky

**Původní termín dokončení díla:** 30.9.2020

**Nový termín dokončení díla:** 31.10.2020

## Zdůvodnění dodatku:

Důvodem je koordinace demontážních prací venkovního vedení NN s montážními pracemi na veřejném osvětlení.

Datum: 30.9.2020

datum: 4.9.2020

**Objednavatel:**

**e-on**

E.ON Distribuce a.s.



Ing. Zdeněk Bauer  
předseda představenstva



Ing. Miroslav Šrůma

vedoucí Logistiky a Materiálového hospodářství

**Zhotovitel:**

062



Ing. Oldřich Životský  
ředitel školy



*Handwritten notes at the bottom left of the page.*