

Číslo objednatele1: FM/349/19/TSÚ-Pe

Číslo objednatele 2: 2019/02/115/Li

Číslo zhotovitele:

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „dodatek č. 3“)

Objednatel 1:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel:

Fax:

Zastoupena vedoucím střediska

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Pověřeni k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:

Objednatel 2:

statutární město Třinec

Se sídlem:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Tel:

Fax:

Zastoupena primátorkou

RNDr. Verou Palkovskou

IČO: 00297313

DIČ: CZ 00297313

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

RNDr. Věra Palkovská, primátorka

Pověřeni k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:

Zhotovitel: VIAT, s.r.o.
Se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 05705398
DIČ: CZ05705398
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474
Bankovní spojení: [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [REDACTED]

(společně dále jen „smluvní strany“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2019 smlouvu na **vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP a PDPS na: Silnice III/4682 Třinec-rekonstrukce ul. Kaštanové** a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.04.2020 a dodatku č. 2 ze dne 06.08.2020.
2. Časové prodlevy způsobené projednáváním záměru s jednotlivými majiteli pozemků a následnou úpravou záborového elaborátu měly vliv na termín podání žádosti o vydání stanovisek a vyjádření, jejichž připomínky je nutno dopracovat do projektové dokumentace. Z těchto důvodů požádal projektant o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně termínu podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení do 15.12.2020.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v „části A“, článku IV. **Doba a místo plnění** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - a) projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební řízení (DÚR+DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do **31.07.2020**,
 - b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do **15.12.2020**.
2. Smluvní strany se dohodly, že v „části C“, článku XIV. **Doba a místo plnění** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III. odst. 2 této smlouvy v termínu do **15.12.2020**.

III.


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla na své 62. schůzi Rady města Třince, dne 05.10.2020 usnesením č 2020/2096 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



Ing. Soňa Petřkovská.

Ve Frýdku-Místku 14.10.2020



Ing. Radomír Vlk
vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Brně



0200

Ing. Petřůvka
jednatel

V Třinci 08. 10. 2020



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

