

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC“

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)


Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČ: 708 88 337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**
Sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno
Zastoupená: Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem
IČO: 49436589
DIČ: CZ49436589

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 12020

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31. 1. 2020 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC“** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „dílo“) spočívajícího v přístavbě a modernizaci stávající budovy centra INTEMAC (budova č. p. 1288 na pozemku p. č. 4419). Přístavba bude provedena na pozemku p. č. 2971/42 v k.ú. Kuřim.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je rozšíření rozsahu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla dle Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací z předmětu plnění. V souvislosti s těmito změnami rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodly na změně lhůty k provedení díla a na změně ceny díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v provedení dodatečných stavebních prací a zároveň ve vyloučení některých prací z předmětu plnění. Tyto změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 – 11, které tvoří přílohy tohoto dodatku Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že text **čl. V. Termíny plnění, odst. 9. Smlouvy**, který zní:

„Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) je sjednán takto: nejpozději do 330 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.“

se nahrazuje textem

„Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) je sjednán takto: nejpozději do 344 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.“

3. Smluvní strany se dohodly, že text **čl. VI. Cena díla, odst. 1. Smlouvy**, který zní:

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 41 737 821,68 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

se nahrazuje textem

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 41 737 597,56 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů,

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1,

Příloha č. 3 – Změnový list č. 2,

Příloha č. 4 – Změnový list č. 3,

Příloha č. 5 – Změnový list č. 4,

Příloha č. 6 – Změnový list č. 5,

Příloha č. 7 – Změnový list č. 6,

Příloha č. 8 – Změnový list č. 7,

Příloha č. 9 – Změnový list č. 8,

Příloha č. 10 – Změnový list č. 9,

Příloha č. 11 – Změnový list č. 10,

Příloha č. 12 – Změnový list č. 11.

4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění

tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 3. 8. 2020 na 156. schůzi usnesením č. 10406/20/R156.

V Brně dne 10. 8. 2020



objednatel
zastoupený
JUDr. Bohumilem Šímkem
hejtmanem

V Brně dne 11. 8. 2020



zhotovitel
zastoupený
Sebastianem Peterem Wagnerem
jednatelem