

Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATEK Č. 1

ZL č.	objekt	popis	změna ceny bez DPH	změna ceny s DPH	méněpráce	vícepráce	hodnota změny (absolutní)
ZL1	SO01	UT - armatury, potrubí	119 452,82 Kč	144 537,91 Kč	-206 496,14 Kč	325 948,96 Kč	532 445,10 Kč
ZL2	SO01	ZTI - přípojka vody do stroj. VZT	21 843,22 Kč	26 430,30 Kč	-1 215,00 Kč	23 058,22 Kč	24 273,22 Kč
ZL3	SO01	EL - zásuvkové skříně	26 150,00 Kč	31 641,50 Kč	0,00 Kč	26 150,00 Kč	26 150,00 Kč
ZL4	SO07	Přeložka SLP	10 724,40 Kč	12 976,52 Kč	0,00 Kč	10 724,40 Kč	10 724,40 Kč
ZL5	SO01	VZT - odvětrání kotelny UT	34 356,80 Kč	41 571,73 Kč	0,00 Kč	34 356,80 Kč	34 356,80 Kč
ZL6	SO01	VZT - konstrukce pro jednotku VZT na střeše	5 654,70 Kč	6 842,19 Kč	0,00 Kč	5 654,70 Kč	5 654,70 Kč
ZL7	SO01	Úprava sklocementové vnější fasády	319 854,60 Kč	387 024,07 Kč	-148 664,25 Kč	468 518,85 Kč	617 183,10 Kč
ZL8	SO01	ZTI - ucpání kan.potrubí	-9 672,12 Kč	-11 703,27 Kč	-9 672,12 Kč	0,00 Kč	9 672,12 Kč
ZL9	SO01	bourání základů z betonu	-127 305,08 Kč	-154 039,15 Kč	-127 305,08 Kč	0,00 Kč	127 305,08 Kč
ZL10	SO01	Upřesnění materiálu obvodových stěn	-150 600,00 Kč	-182 226,00 Kč	-828 300,00 Kč	677 700,00 Kč	1 506 000,00 Kč
ZL11	SO01	Slunolamy	-250 683,46 Kč	-303 326,99 Kč	-250 683,46 Kč	0,00 Kč	250 683,46 Kč
Celkem:			-224,12 Kč	-271,19 Kč	-1 572 336,05 Kč	1 572 111,93 Kč	3 144 447,98 Kč