

Evidenční číslo		
PR/390-1	2020	0120
poř. číslo	rok	pracoviště
VZI 49	2020	ref.

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo PR/390/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 odst. 2., a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

VIAVIS a.s.

se sídlem: Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupená: [redacted] sedou představenstva

IČO: 25848402, DIČ: CZ25848402
Peněžní ústav: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 162011618/0300

dále jako „zhotovitel“

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] ditelem
IČO: 00 63 51 62, DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 374027793/0300

dále jako „objednatel“

1. Smluvní strany uzavřely 13.8.2020 shora označenou Smlouvu o dílo (dále jen Smlouvy), jejímž předmětem je provedení činností k realizaci veřejné zakázky s názvem: „MĚKKÉ CÍLE – znovu vyhlášení“. Předmětem smlouvy je realizace souboru opatření ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců, pacientů a dalších osob v MNO.
2. V souladu s ujednáním Smlouvy ve čl. XII. bod 6., stanovícím písemnou formu pro změny a doplnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě vybraných ujednání.
3. Smluvní strany se v závislosti na účinnosti Usnesení vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020, kterým byl vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaného jako SARS CoV-2/ na území České republiky, jakož i na veškerá další navazující usnesení, opatření, doporučení a aktuální epidemiologickou situaci v České republice, a úpravami provozu u objednatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, dohodly na úpravě smluvních ujednání o plnění závazků zhotovitele.
4. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání o Době plnění ve čl. IV., tak, že pro část: a) zpracování koordinačního plánu - se stanoví lhůta do 6.11.2020.
5. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jak je uvedeno v předchozím bodu, je konstatováno, že plnění zhotovitele v části b) bylo již z části realizováno, ale pro omezení nouzovým stavem nebylo možno dokončit část vzdělávacích akcí pro zaměstnance.

6. Z hlediska možnosti plnění smluvních závazků zhotovitele se smluvní strany shodly na tom, že po dobu nouzového stavu se staví doba pro plnění smlouvy, opatření mají charakter vyšší moci a zhotovitel nemá možnost jejich účinek na plnění měnit.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat zbývající část plnění - školení zaměstnanců, odložené vzhledem k nouzovému stavu do termínu 11. a 12. listopadu. V případě, že plnění v tomto termínu nebude možné vzhledem k opatřením upravujícím dobu nouzového stavu, smluvní strany dohodnou další termín, v době, kdy omezení nouzového stavu nebudou překážkou jejich realizaci. Termín bude stanoven dle dohody pověřených zástupců, písemně potvrzen a o realizaci bude vypracován písemný zápis potvrzující splnění závazku zhotovitele. Termín bude sjednán alespoň s 14-ti denním předstihem, nezbytným pro přípravu a zajištění.
8. Smluvní strany pro realizaci - dokončení SoD, sjednávají termín:
 - 30 dnů po ukončení omezení nouzového stavu, nebo
 - do 31.12.2020.
9. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek, na který dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém jeho rozsahu. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.

V Ostravě dne ...2.9...10...2020

Za zhotovitele

V Ostravě dne 27 -10- 2020

Za objednatele

VIAXIS a.s.

