



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

„Revitalizace doprovodné zeleně kolem Mlýnské strouhy v Odrách - extravilán

č. MěÚO/S/332/2019

uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:

Město Odry

se sídlem **Masarykovo náměstí 25/16, 742 35 Odry**

IČ: **00298221**, DIČ: CZ00298221

jejímž jménem jedná: **Ing. Libor Helis, starosta**

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Libor Helis

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Olga Veverková, vedoucí odboru správy

nemovitého majetku, tel.: 556 768 120, e-mail: olga.veverkova@odry.cz; Michal Czerný,

technik odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121, e-mail: michal.czerny@odry.cz

bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu: 27-1765068319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

obchodní firma: **ARBOR MORAVIA s.r.o.**

se sídlem: **Přemyslovců 307/65, 709 00 Ostrav Mariánské Hory**

IČ: **25383035** DIČ: CZ258383035

ve věcech smluvních oprávněn jednat: **Ing. Ján Marko** tel.: 596542098

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Ján Marko tel.: 596542098

zápis v ŽR: Magistrátu města Ostravy 15.10.1997

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 126373398/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 15.11.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení prací a dodání zboží a služeb při realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Revitalizace doprovodné zeleně kolem Mlýnské strouhy v Odrách - extravilán“.

Smluvní strany se dohodly na **uzavření následujícího dodatku:**

Čl. I.

1. V předmětu smlouvy, je v položkovém rozpočtu uvedený bezpečnostní řez u následujících dřevin: Juglans regia (Náhon 3, inv. č.62), Acer pseudoplatanus (Náhon 3, inv. č. 63), Fraxinus excelsior (Náhon 4, inv. č. 48). Tyto dřeviny se v době zpracování projektové dokumentace nacházely v předmětné lokalitě Mlýnská strouha – extravilán a byly navrženy k ošetření.
2. Plánované opatření (bezpečnostní řez) u dřevin uvedených v odstavci 1 článku I. nebylo možné provést z důvodu vývratu, poškození a následného pokácení dřevin v období před zahájením prací na předmětu plnění.
3. Z důvodu zachování rozsahu navrženého celkového ošetření stromů v rámci projektu Revitalizace doprovodné zeleně kolem Mlýnské strouhy v Odrách - extravilán CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008889 byly provedeny také lokální redukce z důvodu stabilizace u stromů, u kterých byl proveden také projektovou dokumentací navržený bezpečnostní řez: Salix alba (Náhon 3, inv. č. 80), Salix alba (Náhon 4, inv. č. 37), Salix alba (Náhon 4, inv. č. 41).
4. Rozsah a cena ošetření se nemění.

Čl. II.

1. Při tvorbě dodatku ke smlouvě objednatel postupoval v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, verze 8.0, a to dle bodu 2.13.4, kdy potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu závazku a hodnota změny závazku nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.
2. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 46. schůzi dne 13.08.2020, pod usnesením č. RM/30/46/2020.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je sepsán čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č.1 - Změnový list

č.2 – Položkový rozpočet změny

V Odrách dne 12.10.2020

V Ostravě dne 12.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Libor Helis, starosta

.....

Ing. Ján Marko, jednatel