

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	
<b>Projekt</b>	Revitalizace doprovodné zeleně kolem Mlýnské strouhy v Odrách - extravilán
<b>Registrační číslo</b>	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008889
<b>Investor</b>	Město Odry, IČ: 00298221
<b>Zhotovitel</b>	ARBOR MORAVIA s.r.o. IČ: 25383035
<b>Předmět změny</b>	<b>Změny v ošetřovaných dřevinách</b>
<b>Popis změny</b>	<p>Dle uzavřené smlouvy o dílo č. MěÚO/S/332/2019 ze dne 15.11.2019 měl být v předmětné lokalitě proveden bezpečnostní řez u následujících dřevin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juglans regia (Náhon 3, inv. č. 62)</li> <li>- Acer pseudoplatanus (Náhon 3, inv. č. 63)</li> <li>- Fraxinus excelsior (Náhon 4, inv. č. 48)</li> </ul> <p>Tyto dřeviny se v době zpracování projektové dokumentace nacházely v předmětné lokalitě Mlýnská strouha – extravilán, pozemek p.č. 1117/3 (č.48) a p.č. 1225/1 (č.62,63) v k. ú. Odry. Plánované opatření (bezpečnostní řez) nebylo možné provést z důvodu takového, že stromy byly již dříve pokácené.</p> <p>V místě realizace byly autorským a technickým dozorem investora vytipovány náhradní dřeviny k <b>lokální redukci z důvodu stabilizace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salix alba (Náhon 3, inv. č. 80)</li> <li>- Salix alba (Náhon 4, inv. č. 37)</li> <li>- Salix alba (Náhon 4, inv. č. 41)</li> </ul> <p>Tyto dřeviny se nachází taktéž v předmětné lokalitě Mlýnská strouha – extravilán, pozemek p.č. 1121 (strom č.80), p.č. 1117/4 (strom č. 41) a p.č. 1117/5 (strom č.37) v k. ú. Odry. Na těchto stromech byl původně navržen pouze řez bezpečnostní. Navržené ošetření těchto stromů bylo shledáno nutným z důvodu zlepšení stabilizace stromů, jelikož mají stromy nakloněné kmeny přes procházející cestu, řez umožní další prosperitu stromů. Tato lokální redukce z důvodu stabilizace byla navržena a prováděna v rámci projektu i u dalších jedinců rodu Salix rostoucích podél cesty. Rozsah pěstebního zásahu je obdobný jako u pokácených stromů, u kterých byl navržen bezpečnostní řez. Rozpočtované náklady proto zůstanou nezměněny. Zhotovitel změnu akceptoval.</p>
<b>Rozpočet</b>	<p>Méněpráce: 1.500 Kč bez DPH  Vícepráce: 1.500 Kč bez DPH  Změna nemá vliv na celkovou výši nákladů projektu.</p>

V Odrách dne .....

.....  
za autorský dozor  
Ing. Zdeněk Strnadel

.....  
za technický dozor  
Ing. Václav Drhlík

.....  
za investora  
Michal Czerný

.....  
za zhotovitele  
Ing. Ján Marko



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí