

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 17/06/2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

## 1. Distribuce tepla Třinec, a.s.

se sídlem Máchova 1131, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO 64609812, DIČ CZ64609812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1168

zastoupena: Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti,

zastoupení ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Milan Sikora, ředitel společnosti, [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

na straně jedné jako „objednatel“

a

## 2. Michlovský – protlaky, a.s.

se sídlem Zlín, Salaš 99, 763 51 Bohuslavice

IČO 27704262, DIČ CZ27704262

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4737

zastoupena Petrem Balcárkem, statutárním ředitelem

zastoupení ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Petr Balcárek, statutární ředitel,  
[redacted]

bankovní spojení: [redacted]

na straně druhé jako „zhotovitel“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě o dílo obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou a tímto Dodatkem č.1 vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy :



## I.

### I. – Původní text se vypouští a nahrazuje se tímto : Doba a místo provádění díla

- I.1. Dílo bude prováděno na pozemku parcelní číslo:  
- 721/15; 127/3; 134/1; 2086/1;  
  
v katastrálním území Lyžbice 771104 a obci Třinec (dále jen „**staveniště**“)
- I.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat v Třinci na ul. Jablunkovská u č.p. 110 (dále jen „**místo předání**“).
- I.3. Smluvní strany se dohodly na zahájení a provedení díla v těchto termínech:
- II.2.1. termín zahájení díla: 27.06.2016  
II.2.2. termín provedení díla a ukončení: 26.08.2016
- Důvodem pro prodloužení termínu provedení díla jsou obtížné geologické podmínky viz. odborný posudek Ing. Karla Franczyka, Ph.D (autorizační číslo 1102735) ze dne 2.8.2016
- I.4. Dodržení termínu provedení díla je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, která je nutná k realizaci díla. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. Ustanovení § 2591 druhé věty občanského zákoníku se nepoužije, tj. zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- I.5. Termín provedení díla lze měnit pouze z vážných důvodů dohodou obou smluvních stran na základě písemného dodatku k této smlouvě. Za vážný důvod se považuje pouze náhlé zhoršení klimatických podmínek v takovém rozsahu, že brání dodržení technologických předpisů při provádění díla.
- I.6. Objednatel si v souladu s § 2592 občanského zákoníku vyhrazuje právo konzultovat rozpracovaný předmět díla a provádění díla a udělovat zhotoviteli příkazy ohledně způsobu provádění díla.

## II.

### Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ustanovení základní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- II.2. Tento dodatek č.1 se po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy o dílo.
- II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Osoby jednající v souvislosti s uzavřením této smlouvy za objednatele a zhotovitele výslovně prohlašují, že jsou oprávněny předmětné právní jednání učinit a smlouvu o dílo uzavřít a podepsat.





V ...*Třinec*... dne ...*20. 8. 2016*...

Ve Zlíně dne 10.8.2016

Objednatel:



Ing. Milan Sikora  
ředitel společnosti  
Distribuce tepla Třinec, a.s.



Petr Balcárek  
statutární ředitel  
Michlovský – protlaky, a.s.

A small, stylized handwritten mark or signature at the bottom left of the page.