

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		SO 000/001	44.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí			
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
<p>Stavba splňuje podmínky definované Usnesením vlády ČR č. 438 ze dne 20. dubna 2020. Předmětem Změny je kompenzace nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 a/nebo v této souvislosti přijatých opatření orgánů veřejné moci.</p> <p>Zhotovitel skutečně fyzicky prováděl v Rozhodném období práce na Stavbě dle uzavřené Smlouvy a to od 12. března 2020 do 3. června 2020. Zhotovitel provedl v Rozhodném období práce v rozsahu dle potvrzení Správce stavby.</p> <p>Zhotoviteli nastaly v Rozhodném období ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie onemocnění COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na Stavbě potřebná opatření, a tuto skutečnost doložil v souladu s PGŘ ŘSD ČR č. 12/2020 čestným prohlášením.</p> <p>Zhotovitel zvolil způsob uplatnění nároku formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byl uzavřen Dodatek, jehož předmětem je i Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle Krizového zákona a neuplatnil na Objednateli žádný další finanční nárok.</p> <p>Výše Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění je vyčíslena samostatnými položkami. Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID-19 OSTATNÍ SO č. pol. 06102 s měrnou jednotkou KPL Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID-19 MOSTY č. pol. 06111 s měrnou jednotkou KPL</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Náklady COVID-19 OSTATNÍ SO		Náklady COVID-19 MOSTY	Náklady celkem
814 359,79		3 044 637,69	3 858 997,48
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Správce stavby	jméno	datum 21-10-2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum 21-10-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 19-10-2020	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel			Číslo paré: