

DODATEK č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11. 7. 2017

č. smlouvy objednatele: E295-S-3782/2017

č. smlouvy zhotovitele: 2-0478-00

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520139/5213510018

(dále jen „**Dodatek č. 7**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

2. VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 60193280

DIČ: CZ60193280

zastoupen: Ing. Luborem Hod'ánkem, statutárním ředitelem

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2368

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

Název akce: „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun**“

Článek I.**Preambule**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 11.7.2017, č. smlouvy Objednatele E295-S-3782/2017, č. smlouvy Zhotovitele 2-0478-00, ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 6 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení Projektu pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku č. 7 je zpracování studie navrhovaných stavebních úprav v odjezdové hale výpravní budovy, které navrhl správce objektu OŘ Praha (dopisem ze dne 9. 9. 2020), na základě prostudování zpracovaných vizualizací vnitřních prostor veřejné části výpravní budovy – odjezdové haly. Zpracovaná studie prověří realizovatelnost těchto stavebních zásahů, s ohledem na již zahájenou rekonstrukci výpravní budovy v žst. Beroun, požárně bezpečnostní řešení a statiku daných konstrukcí, dále stanoví předpokládané dopady těchto stavebních zásahů do harmonogramu probíhajících stavebních prací a odhad nákladů na případnou realizaci navržených změn. Studie také určí časovou náročnost zapracování těchto změn do projektové dokumentace. Součástí tohoto Dodatku je také následné projednání navrhovaných změn se zástupci stavebního odboru, hygieny a HZS s ohledem na platné stavební povolení.
- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně Oprávněných osob, ke kterým došlo v rámci organizačních změn na straně Objednatele. Nově se mění zástupce ve věcech smluvních.
- 1.4 Tento Dodatek č. 7 představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění per analogiam s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.**Předmět dodatku**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající znění článku 3. Cena díla (bez DPH) Smlouvy a nahrazuje se novým zněním dle tohoto Dodatku č. 7:

3. Cena díla (bez DPH)**3.1. Celková cena Předmětu Díla**

Cena bez DPH	10 674 000 Kč
Výše DPH 21%	2 241 540 Kč
Cena celkem včetně DPH	12 915 540 Kč

Rekapitulace:

SoD:	8 545 200,- Kč
D1:	+ 114 000,- Kč
D2:	+ 593 000,- Kč
D3:	0,- Kč
D4:	+1 195 000,- Kč
D5:	0,- Kč
D6:	+ 150 000,- Kč
D7:	+ 76 800,- Kč

Celková cena: 10 674 000,- Kč bez DPH

3.2. Cena za základní služby

Cena bez DPH	██████████
Výše DPH 21%	██████████
Cena celkem včetně DPH	██████████

3.3. Cena za dodatečné služby

Cena bez DPH	██████████
Výše DPH 21%	██████████
Cena celkem včetně DPH	██████████

3.4. Cena za výkon autorského dozoru

Cena bez DPH [REDACTED]

Výše DPH 21% [REDACTED]

Cena celkem včetně DPH [REDACTED]

- 3.5. Cena je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním Smlouvy.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla formou dílčí fakturace dle přílohy č. 5 této Smlouvy (dále jen **Harmonogram plnění**). Úhrada faktur bude provedena bez pozastávek. Splatnost faktury je šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Bližší informace viz bod 10 přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen **Obchodní podmínky**).
- 3.7. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v záhlaví této Smlouvy, přičemž je jí adresa sídla organizace pro faktury na zpracování projektové dokumentace a související činnost pro projekty investičního charakteru, a korespondenční adresa pro faktury na zpracování projektové dokumentace a související činnost pro akce opravného charakteru.
- 3.8. Zálohy nebudou Zhotoviteli poskytovány.
- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 2.2 V souvislosti se zvýšením celkové Ceny díla se smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla, Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby:

Ruší se platné znění Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Ruší se platné znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Ruší se platné znění Přílohy č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek III.**Závěrečná ujednání**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 7 je sepsán ve **čtyřech (4) vyhotoveních**, přičemž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel a **dvě (2)** vyhotovení Objednatel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
- 3.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se ZRS.

- 3.5 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.7 Osoby uzavírající tento Dodatek č. 7 za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 7 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.9 Nedílnou součástí Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis ceny díla |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění |
| Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy): | Oprávněné osoby |

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne 27 -10- 2020

V Praze dne 15.10.2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl
 ředitel Stavební/správy západ
 Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Lubor Hoďánek
 statutární ředitel
 VPÚ DECO PRAHA a.s.

Příloha č. 1
(Příloha č. 4 Smlouvy)
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)	
1.	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	██████	██████	
2.	Projektová dokumentace					
	2.1.	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G a H, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	kpl	1	██████	██████
	2.2.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	██████	██████
	2.3.	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	██████	██████
3.	Definitivní odevzdání záměru projektu a projektové dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	1	██████	██████	
4.	Definitivní odevzdání záměru projektu a projektové dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	1	██████	██████	
5.	Nové řady venkovní dešťové a splaškové kanalizace + rekonstrukce vnitřní areálové kanalizace v rozsahu již zpracované studie, řešící nové alternativní odvodnění objektu VB	kpl	1	██████	██████	
6.	Projekt interiérového řešení výpravní haly + úprava stávajícího projektu DPS vyplývajícího z projektu interiérového řešení	kpl	1	██████	██████	
Celkem za základní služby					██████	

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Zaměření (pasportizace) stávajícího stavu objektu	kpl	1	██████	██████
2.	Zajištění mapových podkladů	kpl	1	██████	██████
3.	Provedení stavebně technického průzkumu stavby	kpl	1	██████	██████
4.	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou	kpl	1	██████	██████
5.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	kpl	1	██████	██████
6.	Koordinátor BOZP v přípravě	kpl	1	██████	██████
7.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby	kpl	1	██████	██████
8.	Zpracování vizualizací exteriéru a interiéru	Kpl	1	██████	██████
9.	Zpracování studie proveditelnosti navrhovaných změn, vč. jejich projednání (hygiena, hasiči, stavební odbor)	Hod	1	██████	██████
Celkem za dodatečné služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	kpl	1	██████	██████
2.	Nové řady venkovní dešťové a splaškové kanalizace + rekonstrukce vnitřní areálové kanalizace -autorský dozor projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	kpl	1	██████	██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (**předpoklad 24 měsíců**). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>10 674 000 Kč</u>	<u>2 241 540 Kč</u>	<u>12 915 540 Kč</u>
<u>Cena za základní služby (1 – 6)</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za dodatečné služby (7 – 13)</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za výkon autorského dozoru (14 - 15)</u>		
██████████	██████████	██████████

▪ Rozpis Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10. Dílčí etapa	██████████	██████████
11. Dílčí etapa	██████████	██████████
12. Dílčí etapa	██████████	██████████
13. Dílčí etapa	██████████	██████████
14. Dílčí etapa	██████████	██████████
15. Dílčí etapa	██████████	██████████
16. Dílčí etapa	██████████	██████████
17. Dílčí etapa	██████████	██████████
18. Dílčí etapa	██████████	██████████
19. Dílčí etapa	██████████	██████████
20. Dílčí etapa	██████████	██████████
21. Dílčí etapa	██████████	██████████
22. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	██████████	██████████

Příloha č. 2
(Příloha č. 5 Smlouvy)
Harmonogram plnění

1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od podpisu Smlouvy o Dílo	Zhotovení návrhu úprav dispozice a celkového řešení využití budovy. Provedení stavebně technického průzkumu a návrh vzorových řešení konstrukcí a jejich skladeb/umístění k připomínkovému řízení	Předávací protokol (část díla)
2. Dílčí etapa	Do 4 týdnů od ukončení první dílčí etapy	Zhotovení NÁVRHU záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivnosti investice k připomínkovému řízení	Předávací protokol (část díla)
3. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od předání návrhu záměru projektu	Zhotovení finálního záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivnosti investice k odsouhlasení nadřízenými institucemi Zadavatele	Předávací protokol (část díla)
4. Dílčí etapa	Do 31. 10. 2018	Zhotovení Projektu (DSP a DPS) a jeho předání Objednateli k připomínkovému řízení	Předávací protokol (část díla)
5. Dílčí etapa	Do 31. 12. 2018 (předpoklad 2 týdny připomínkového řízení)	Předání kompletního Projektu (DSP a DPS) se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
6. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od dokončení dílčí etapy 5	Podání žádosti o stavební povolení – veřejnoprávní projednání Projektu (DSP a DPS)	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení <i>(Předpokládaná lhůta stavebního řízení – jedná se o lhůtu stavebního úřadu – nelze ovlivnit)</i>	Stavební povolení v právní moci, předané objednateli
8. Dílčí etapa	24 měsíců od zahájení stavby (předpoklad 06/2020-06/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace Stavby až do ukončení realizace Stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonů autorského dozoru projektanta
9. Dílčí etapa	Do 2 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Studie možného alternativního odvodnění objektu VB žst. Beroun	Předávací protokol (část díla)
10. Dílčí etapa	Do 7 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Zaměření - Výškopis a polohopis předpokládané trasy nových kanalizačních řadů, včetně zajištění a zakreslení inženýrských sítí získaných od jednotlivých správců sítí.	Předávací protokol (část díla)
11. Dílčí etapa	Do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Sloučená projektová dokumentace venkovních kanalizačních řadů. Hrubopis pro projednávání PD (DUR+DSP)	Předávací protokol (část díla)
11.1. Dílčí etapa	31. 10. 2019	Vypracování projektu akumulární nádrže na dešťovou vodu	Předávací protokol (část díla)

12. Dílčí etapa	Do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Areálová kanalizace (DUR+DSP)	Předávací protokol (část díla)
13. Dílčí etapa	5. 12. 2019	Inženýrská činnost – (projednání PD, zajištění nutných stanovisek a vyjádření a podání žádosti o stavební povolení /vodoprávní rozhodnutí)	Předávací protokol (část díla)
14. Dílčí etapa	29. 2. 2020	Vodoprávní řízení – vydání rozhodnutí – předpoklad – nelze ovlivnit	Předávací protokol (část díla)
15. Dílčí etapa	Do 2 týdnů od vydání vodoprávního rozhodnutí	Dokumentace venkovních kanalizačních řadů pro provedení stavby DPS. (2 týdny po vydání povolení).	Předávací protokol (část díla)
16. Dílčí etapa	Do 2 týdnů od vydání vodoprávního rozhodnutí	Areálová kanalizace (DPS)	Předávací protokol (část díla)
17. Dílčí etapa	40 hodin (při realizaci kanalizace)	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonů autorského dozoru projektanta
18. Dílčí etapa	13.1. 2020	Návrh koncepce interiérového řešení ve formě hrubých skic k odsouhlasení objednatelem.	Předávací protokol (část díla)
19. Dílčí etapa	10.2.2020	Dopracování projektu interiéru a úprav PD ve všech profesích (výkresová a textová část), soupis prací, výkaz výměr, aktualizace souhrnného rozpočtu	Předávací protokol (část díla)
20. Dílčí etapa	31. 8. 2020	Zpracování vizualizací exteriéru a interiéru výpravní budovy v žst. Beroun, dle zpracované projektové dokumentace	Předávací protokol (část díla)
21. Dílčí etapa	Do 23. 10. 2020	Zpracování studie realizovatelnosti navrhovaných změn v odjezdové hale výpravní budovy, stanovení dopadů do harmonogramu probíhajících stavebních prací a vymezení časové náročnosti zapracování těchto změn do projektové dokumentace, vč. odhadu nákladů na realizaci provedených změn.	Předávací protokol (část díla)
22. Dílčí etapa	Do 30. 10. 2020	Projednání navrhovaných změn se stavebním odborem, hygienou a HZS a určení charakteru provedených změn ve vztahu k platnému stavebnímu povolení.	Předávací protokol (část díla)

Příloha č. 3
(Příloha č. 6 Smlouvy)
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	JUDr. Richard Cihlář
E-mail	<u>CihlarR@spravazeleznic.cz</u>
Telefon	702 163 402
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Ing. Jakub Veselý
E-mail	VeselyJ@spravazeleznic.cz
Telefon	720 987 639
Fax	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Lubor Hoďánek, MBA, statutární ředitel
Adresa	Podbabská 1014/2, 160 00 Praha 6
E-mail	lubor.hodanek@vpupraha.cz
Telefon	603 344 610
Fax	

- ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení	Ing. Zdeněk Sůva, ředitel ateliéru
Adresa	Podbabská 1014/2, 160 00 Praha 6
E-mail	zdenek.suva@vpupraha.cz
Telefon	724 359 862
Fax	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1191723

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8d499598-5dac-4b7b-a18b-421b42efaf28

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.11.2020 13:22:24



5cd168da-c53f-4c12-ab31-e8f2fb03e791