

**SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ**

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Ing. Milanem Hudcem – vedoucím odboru IaÚ  
v technických záležitostech 

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** MALDREV s.r.o.

Adresa: Divoky 54, 768 02 Zdounky

IČO: 255 70 501

DIČ: CZ25570501

Bankovní spojení: ČSOB Kroměříž, 201645868/0300

Zastoupen: Pavlem Mainušem, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34421

/dále jen zhotovitel/

**I.****Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2019 smlouvu o dílo na dodávku stavby č. SD/2019/0249/150 s názvem „Most přes Moravu, ulice Jánošíkova – drobné opravy“ jejímž předmětem bylo odstranění náletových dřevin, čištění mostních odvodňovačů, reprofilace povrchu říms, svislých ploch a podhledů, čištění a namazání ložisek a úložného prahu a protikoroze ochrana ocelových konstrukcí nátěrem, nátěry betonových konstrukcí, dodávka a montáž dopravních značek a všechny práce specifikované v Příloze č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“). Tato smlouva o dílo byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno dne 29.5.2020 vč. méněprací, aniž by však došlo k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě řešící vznik těchto méněprací.
3. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené, a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuzavření Dodatku č. 1 řešící vznik méněprací a jeho neuveřejnění v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

4. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).

## II.

### Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že zhotovitel pro objednatele řádně zrealizoval dílo specifikované v čl. I. odst. 1 této smlouvy se změnami uvedenými ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V důsledku této změny došlo mj. ke snížení celkové ceny díla z původně sjednané částky **284 699,69 Kč vč. DPH nově na částku 283 465,00 Kč vč. DPH.**
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo bylo řádně zrealizováno a že byla zhotovitelem vyfakturována a objednatelem uhrazena celková cena díla dle změnového listu č. 1 ve výši 283 465,00 Kč vč. DPH. Smluvní strany shodně prohlašují, že vzájemně poskytnutým plněním (tj. realizací díla a uhrazením částky 283 465,00 Kč vč. DPH) a uzavřením této dohody jsou vzájemné závazky stran narovnány a vzájemně nebudou vůči sobě vznášet nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění z této smlouvy, která jsou od okamžiku jejího uveřejnění v RS naplněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, jsou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Hodoníně dne: **09. 10. 2020**

**Objednatel:**

Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru IaÚ

Ve Zdounkách dne: **29. 10. 2020**

**Zhotovitel:**

Pavel Mainuš, jednatel

Název akce:

**„Most přes Moravu, ulice Jánošíkova – drobné opravy“**

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

**„sloupek dopravní značky nedodán z důvodu jiného řešení DZ“**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0249/150

1. Oddíl stavby: položka č. 15 rozpočtu
2. Zpracovatel změnového listu: *Maldrev s.r.o.*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1 stavební deník: *SD strana č. 5, datum 4.5.2020*
  - 3.2 jiné související dokumenty: *e-mailem 21.5.2020 protokol o schválení umístění DZ*
4. Zdůvodnění a příčina změny:  
*Na základě schváleného stanovení dopravního značení byly osazeny pouze 2 sloupky a dopravní značky s únosností mostu a evidenčním číslem mostu. Přemístění dopravní značky „Zóna“ bylo řešeno s Tesprou Hodonín.*
5. Finanční náklady změny  
*Nacenění méněprací je dle položky rozpočtu v SoD.*

| POLOŽKA                   | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|--------------|------------|
| VÍCEPRÁCE                 | 0,00         | 0,00       |
| MÉNĚPRÁCE                 | -1 020,00    | -1 234,20  |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD   | 235 289,00   | 284 699,69 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 234 269,00   | 283 465,49 |

**Zaokrouhleno**

**283 465,00 Kč**

V ..... dne **29. 10. 2020**

.....  
**Pavel Mainuš, jednatel**

**6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

Změna není v rozporu se zadávací dokumentací. Vyčíslení méněpráci je v souladu s SoD. Změna neovlivnila harmonogram prací.

**Doporučení**

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V *Hodomině* dne ....07...10...2020..

**7. Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora souhlasí se změnou rozsahu díla. Změna nezpůsobí navýšení finančního limitu.

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V *Hodomině* dne ....07. 10. 2020.....

**VEDOUcí ODBORU :**

V *Hodomině* dne ....09. 10. 2020.....

Ing. Milan Hudec