

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. SML/2020/0578/OKS

I. Smluvní strany.

Město Šumperk
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: [REDACTED]
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

SUEZ Technický servis s.r.o.
se sídlem: Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk
IČO: 26836980
DIČ: CZ26836980
Zastoupená: [REDACTED] na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Dále jen: Zhotovitel
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 01.09.2020 Smlouvu o dílo č. SML/2020/0578/OKS, tímto dodatkem č.1 se tato smlouva mění takto.

II. Cena díla

Původní cena díla dle smlouvy o dílo č. SML/2020/0578/OKS se z důvodu víceprací navýší o částku 87.028,00 Kč bez DPH.

Nová cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 činí nově částku:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 647.558,68,- Kč |
| DPH 21%: | 135.987,32,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 783.546,00,- Kč |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. 2394/20 ze dne 29.10.2020.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : soupis víceprací

V Šumperku dne: 3.10.2020



V Šumperku dne: 3.10.2020



Zhlovytel

CN - Město Šumperk - vícepráce na ul. Lautnerova

číslo propočtu

177/2020



| Popis práce | MJ | Naměřené hodnoty | Cena za položku | Cena celkem |
|--|--------|------------------|-----------------|---------------------|
| Lautnerova - 2 vpusti navíc, 3x překop + napojení vpusti do stoky nad rámec projektu: | | | | |
| Výkopové práce - pásový bagr Caterpillar | hod | 16,00 | 1 220,00 Kč | 19 520,00 Kč |
| Odvoz výkopu - nákladní vozidlo MAN | hod | 16,00 | 850,00 Kč | 13 600,00 Kč |
| Provedení napojení do stoky vč. pročištění, zapěnování | ks | 3,00 | 1 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| Uložení nového potrubí mezi šachtou a hlavním řádem | hod | 16,00 | 354,00 Kč | 5 664,00 Kč |
| Obsyp nového potrubí | m3 | 4,50 | 450,00 Kč | 2 025,00 Kč |
| Štěrkodř frakce 0-90mm - 1,5m | t | 25,00 | 330,00 Kč | 8 250,00 Kč |
| Štěrkodř frakce 0-32mm - 0,4m | t | 8,50 | 350,00 Kč | 2 975,00 Kč |
| Hutnění konstrukčních vrstev | hod | 6,00 | 330,00 Kč | 1 980,00 Kč |
| Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 2,00 | 2 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. odvozu suti a skládkovného | soubor | 2,00 | 2 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| Materiál: | | | | |
| Spojka FLEX-SEAL d 210-235/144-160mm, přechodová | ks | 3,00 | 1 580,00 Kč | 4 740,00 Kč |
| Kanalizační trubka KGEM - SN8 | bm | 8,00 | 220,00 Kč | 1 760,00 Kč |
| Cementový potěr tf. CP 15/20 | m3 | 2,50 | 2 200,00 Kč | 5 500,00 Kč |
| mříž vtoková litinová plochá 500x500mm | kus | 2,00 | 2 950,00 Kč | 5 900,00 Kč |
| dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm | kus | 2,00 | 280,00 Kč | 560,00 Kč |
| skruž pro uliční vpust horní betonová 450x295x50mm | kus | 2,00 | 260,00 Kč | 520,00 Kč |
| skruž pro uliční vpust horní betonová 450x195x50mm | kus | 2,00 | 202,00 Kč | 404,00 Kč |
| prstavec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2,00 | 195,00 Kč | 390,00 Kč |
| skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm | kus | 2,00 | 370,00 Kč | 740,00 Kč |
| Součet : | | | | 87 028,00 Kč |

Celková cena bez DPH

87 028,00 Kč