

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 25/70837376/2020




uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem

„**Mlhoviště**“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: **4soft, s.r.o.**
 sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
 zastoupen:
 ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
 ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti
 IČO: 287 03 324
 DIČ: CZ287 03 324
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
 e-mail: 
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
 č. účtu: 
 datová schránka ID: 7fcdptb

dále jen jako „**zhotovitel**“

Objednatel: **Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 593**
 sídlo: Poštovní 593, 285 22 Zruč nad Sázavou
 zastoupen:
 ve věcech smluvních: Mgr. Jan Klčo
 IČO: 70837376
 Číslo datové schránky zadavatele: sxdw8jj
 Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Mgr. Jan Klčo, ředitel Dětského domova
 tel:  e-mail:  cztel.: 

objednatel není plátcem DPH

dále jen jako „**objednatel**“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/70837376/2020, ze dne 19. 10. 2020, jehož předmětem je úprava termínu dokončení realizace díla „Mlhoviště“.

II. Účel dodatku

2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě č. 25/70837376/2020, ze dne 19. 10. 2020.

III. Předmět dodatku

3.1 Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku upravuje takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést a dokončené předat objednateli nejpozději do 14. 5. 2021.


Termín realizace se upravuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek vhodných pro realizaci díla.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/70837376/2020, ze dne 19. 10. 2020, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 25/70837376/2020, ze dne 19. 10. 2020, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Tanvaldu, dne 26. 10. 2020

Ve Zruči nad Sázavou, dne 27. 10. 2020



.....
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel



.....
Mgr. Jan Kl.....
.....
.....ského domova