

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0194/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

### SILNICE II/493, II/495: HRÁDEK NA VLÁRSKÉ DRÁZE, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxx](mailto:xxxxxx)  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **Ing. Kamil Prokůpek**

Sídlo: Jetelova 677, 763 14 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: č.j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3  
IČO: 72318481  
DIČ: CZ 6901114121  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxx0800  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 05.04.2019 uzavřely „Smlouvu č. SML/0194/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 25. 11. 2019 uzavřely dodatek č. 1 a dne 19. 05. 2020 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů dílčích částí plnění Smlouvy. Důvodem jsou průtahy a nečinnost stavebního úřadu. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána na příslušný stavební úřad dostatečně dopředu dne 27. 04. 2020. Do dnešního dne nebylo stavební řízení ani po mnoha urgencích zahájeno. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

#### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 – 4.3,** ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
  - 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 1. 2021.*
  - 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 31. 1. 2021.*
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně dne: 20.10.2020

Ve Zlíně dne: 21.10.2020

.....

.....