

DODATEK Č. 1



ke smlouvě č. HSAA-3898-2/2020

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“).

Článek I.


Smluvní strany:

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

se sídlem: Sokolská 62
121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28 Praha1
Číslo účtu: 8107881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Luďkem Prudilem
ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
Tel.: 
Kontaktní osoba: plk. Ing. Jan Hora, náměstek pro IZS a OŘ
Tel.: 
(dále jen „kupující“)

a

2. FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

se sídlem: Krameriova 127, 339 01 Klatovy
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 16994.
IČO: 26384779
DIČ: CZ26384779
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 0826745359/0800
Zastoupená: Evou Ebenstreit, jednatelem společnosti
Tel. / email: 
(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Základní ustanovení

1. Tento dodatek upravuje podmínky dodání **1 ks automobilového žebříku MAGIRUS, M32 L-AS n. B. HZL RC400-C** (dále jen „zboží“). Dodatek se uzavírá na žádost prodávajícího ze dne 23. 10. 2020, ve které popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020.
2. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou prodávající nemohl ovlivnit. Současně překážka nevznikla až v době, kdy byl prodávající již v prodlení se splněním závazku. Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou. V případě pandemie viru SARS-CoV-2 touto překážkou je dvouměsíční uzavření, jak firmy Magirus GmbH, tak firmy TITAN GmbH, čímž došlo ke zpoždění výrobního programu.
3. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem podmínkami Rámcové dohody čj.: MV-120396-14/PO-PSM-2017, kdy centrální zadavatel nepovažuje změnu za

podstatnou, se předmětná kupní smlouva č. HSAA-3898-2/2020 upravuje způsobem uvedeným v čl. 3. tohoto dodatku.

**Článek III.
Předmět dodatku**

1. Z důvodu uvedeného v čl. 2 tohoto dodatku se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění termín dodání na „15. 12. 2020.“

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

V Klatovech

Za prodávajícího:

Eva Ebenstreit

Digitálně podepsal Eva
Ebenstreit
Datum: 2020.11.02 10:30:17
+01'00'

.....
Eva Ebenstreit

jednatelka společnosti
FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT.
s.r.o.

V Praze dne

Za kupujícího:

**Ing. Luděk
Prudil**

Digitálně podepsal
Ing. Luděk Prudil
Datum: 2020.11.02
13:46:37 +01'00'

.....
plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel

Hasičského záchranného sboru
hlavního města Prahy