



S004P01HKDBD

Číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0214/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

ESOX, spol. s r.o.

Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno

00558010

CZ 00558010

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143

Ing. Janem Polickým – jednatelem společnosti

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0214/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 4 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 4 činí:

712 942,69 Kč bez DPH
149 717,96 Kč DPH 21%
862 660,65 Kč vč. DPH 21%

Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 4 činí:

364 622,68 Kč bez DPH
76 570,76 Kč DPH 21%
441 193,44 Kč vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 až dodatku č.4 se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 3 upravuje následovně:

52 749 006,- Kč bez DPH
11 077 291,- Kč DPH 21%
63 826 297,- Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 6.10.2020 č. usnesení 3003

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:


Příloha č. 1 Změnový list č. 4 vč. oceněného soupisu víceprací

V Hodoníně, dne 2. 11. 2020


V Brně, dne 14. 10. 2020

Objednatel

Razítko:




Podpis:



Libor Střecha
starosta města Hodonín

Zhotovitel

Razítko:




Podpis:



Ing. Jan Polický
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST 4 - PŘÍLOHA 2

NÁZEV STAVBY		Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín		
Investor	Město HODONÍN			
Uživatel	Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace			
TDS	Prost Hodonín s.r.o.		VERZE:	
GP	H.arch projekt s.r.o.		20.08.2020	
Zhotovitel	ESOX, spol. s r.o.			
Pořadové číslo ZL	Název	Odpočet	Přípočet	Celkem
4.A	Změnový list 4.A - Sedací systém	0,00 Kč	340 506,69 Kč	340 506,69 Kč
4.B	Změnový list 4.B - Akustický obklad	-364 622,68 Kč	372 436,00 Kč	7 813,32 Kč
CELKEM				348 320,01 Kč

Položka č	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč	Poznámka
	Změnový list 4.A - Sedací systém					
	Celkem				340 506,69 Kč	
790	Vnitřní vybavení				340 506,69 Kč	
	Příplatek k pol.144-146 za prodlouženou čalouněnou područku 158+9+17+37+16=237 ks	ks	237,00000	0,00	0,00	
	Příplatek k pol.144-146 za látku Schoepf 422 (oranžová-malý sál) / 880 (modrá-velký sál) 158+9*2+17+37=230 ks	ks	230,00000	1 255,83	288 840,69	
	Příplatek k pol.144-146 za prodlouženou dřevěnou područku 158+9+17+37+16=237 ks	ks	237,00000	218,00	51 666,00	

Položka č	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč	Poznámka
	Změnový list 4.B - Akustický obklad					
	Celkem				7 813,32 Kč	
790	Vnitřní vybavení				7 813,32 Kč	
461	790-40/Os Rezonátor 60x120x15 cm, lakovaný plech, cca. 16 kg, dodávka a montáž	ks	-46,00000	7 926,58	-364 622,68	
	Rezonátor 60x120x15 cm, SDK, dodávka a montáž	ks	46,00000	5 926,00	272 596,00	
	Předstěna SDK, tl.39mm, ocel. kce CD, 1x RB 12,5mm SDK předstěna pro vyrovnaní stěn pro obklady Ecophon	m2	208,00000	480,00	99 840,00	