



Krajský úřad

Číslo objednatele: 19/SML1264/03/SoD/ZPZ
Číslo zhotovitele: 11-8293-0100

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 19/SML1264/SOD/ZPZ

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4176812/0800
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Anna Lehká
E-mail/telefon: lehka.a@kr-ustecky.cz / 475 657 451
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost

Sídlo:

Zastoupený:

IČ

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

Zástupce ve věcech
technických:

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326,
pod sp. zn. B 7326

(dále jen „zhotovitel“)

Sweco Hydroprojekt + HYDROSOFT

Táborská 31, 140 16 Praha 4

společností SWECO Hydroprojekt a.s. na základě plné
moci. Společnost SWECO Hydroprojekt a.s. zastupuje vůči
třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy
dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem:
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

26475081

CZ26470581

KB, a.s.

číslo účtu: 1700041/0100

Ing. Jiří Miškovský

jiiri.miskovsky@sweco.cz / 261 102 462

Ing. Michaela Ježková

michaela.jezkova@sweco.cz / 261 102 253

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly a stvrzují podpisem tohoto dodatku, že ve smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2019, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla „**Plošná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – II. etapa**“, se článek II. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nadále zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 30. 6. 2021.“

Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy včetně dodatku č.1 a 2 zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 057/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID i2cegr3. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

III.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Společnost SWECO Hydroprojekt a.s. je oprávněna podepsat tuto smlouvu na základě plné moci ze dne 14. 1. 2019.

V Ústí nad Labem dne 26. 10. 2020

V Praze dne 12. 10. 2020

.....
Objednatel
Ústecký kraj
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem,
hejtmanem kraje

.....
Zhotovitel
společnost Sweco Hydroprojekt +
HYDROSOFT zastoupena společností
SWECO Hydroprojekt a.s. na základě plné
moci
Ing. Nikola Gorelová a Ing. Vladimír Mikule