

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 27-2-951/19/HB
uzavřené dne 6. 11. 2019

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, ve věcech
technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS, tel.: [REDACTED]

mobil [REDACTED]-mail: [REDACTED] (zastupitelnost)

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-2189870227/0100
(dále jen „objednatel“)

a

EKOSTAVBY HZ a. s.

IČO: 25863703

DIČ: CZ25863703

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2374

sídlo: Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

statutární orgán: představenstvo

zastoupený: Aleš Hapal, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jeseník, číslo účtu: 5949970217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. **27-2-951/19/HB uzavřené dne 6. 11. 2020**
dodatek č. I ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Podolský potok I“ podle projektové dokumentace
vypracované firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 3., se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3
této smlouvy, nejpozději dne **31. 10. 2020**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a
nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho

část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 274 372,24 Kč bez DPH**, slovy tři miliony dvě stě sedmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát dvě koruny české dvacet čtyři haléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 3 130 000,00 Kč

Cena víceprací

SO02-1 - Rekonstrukce - podélné opevnění 331 389,19 Kč

Cena méněprací

SO02-1 - Rekonstrukce - podélné opevnění -90 695,40 Kč

VRN -96 321,55 Kč

Nově sjednaná cena za dílo bez DPH: 3 274 372,24 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo, položkových rozpočtů víceprací a méněprací, které jsou přílohami tohoto dodatku smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (položkový rozpočet víceprací a méněprací)

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Frýdku-Místku: 2. 11. 2020

Za objednatele, Lesy ČR, s. p.



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí správy toků – oblast povodí Odry
Frýdek-Místek

Za zhotovitele



Aleš Hapal
místopředseda představenstva

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací Podolský potok I

2. 11. 2020

SOUPIS MNP

Stavba: Podolský potok I

Objekt: **SO02-1 - Rekonstrukce - podélné opevnění** **90 695,40 Kč**

Lesy České republiky, s.p. [01]
 se sídlem Parnéčova 1105/9, Nový Hrádec Králové
 500 03 Hrádec Králové
 IČ: 42193451, DIČ: CZ42193451
 Správa toků – oblast povodí Úřdu
 Hládražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

celkem **187 016,95 Kč**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
3	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 zmenšené výkopy o tl. zdi kamenné zdi LB 7,824-7,908, dle PD 50cm, skutečnost 90cm 162,11x(0,9-0,5) "tab. 3.1 - LB km 7,930-7,970 - výkop pro novou rovnaninu z LK s prolitím betonem"32 Součet 60 %	m3	58,106	250,00	14 526,60
4	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 "výkopy v hornině tř. 4" 40 %	m3	38,738	250,00	9 684,40
15	K	R-001	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	m3	96,844	100,00	9 684,40
18	K	R1-004	(VPK 162601151) Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění "tab. 3.2 - LB 7,824-7,908 - vybourání stáv. zdi "84	m3	84,000	200,00	16 800,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
39	K	R4-005	Rozebrání a zpětné osazení dřevěného oplocení s ocelovými sloupky <i>Rozebrání k. bednění: Součástí položky je i odpadek provedení betonových prvků pro osazení ocelových sloupků z prosáklého betonu. Převýpočteny: délka rozebrání 10 m.</i>	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
					1,000		

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **96 321,55 Kč**

18	K	VRN5-001	Sleva z ceny díla poskytnutá zhotovitelem stavby	soubor	1,000	96 321,55	96 321,55
----	---	----------	--	--------	-------	-----------	-----------

SOUPIS VCP

celkem 331 389,19 Kč


Stavba:

Podolský potok I

Objekt:

SO02-1 - Rekonstrukce - podélné opevnění

2.11.2020



celkem 331 389,19 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	59,200	150,00	8 880,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

WV "třídění vybouraného materiálu z původního podélného opevnění pro"
 WV "opětovné využití pro předezdění patkou z rovinaniny prolitou betonem"
 WV "předpoklad - využije se 60 % objemu, 40 % se zlikviduje"

WV pol.č. 18A - vybourání stávající opěrné zdi LB km 7,824-7,908 - kubatura dle skutečnosti 143,20-84,00 59,200

40	R	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdíva kamenného na MC strojně	m3	143,200	1 920,56	275 024,19
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

Poznámka k položce:
 Poznámka k výpočtu ceny dle SdD: skutečná ceniková cena nové položky x (nabídková cena cenikových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena cenikových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky

$$2 160,00 \text{ Kč} \times (3 130 000,00 \text{ Kč} / 3 620 216,01 \text{ Kč}) = 1 920,56 \text{ Kč bez DPH}$$

vybourání stávající OZ LB km 7,824-7,908
 průměrná tl. zdi v P10 dle zápisu v SD - 100cm
 průměrná tl. zdi v P12 dle zápisu v SD - 80cm
 průměrná tl. zdi celkem - 90cm
 dle tab. 3.2

143,200

17	K	R-003	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	130,240	200,00	26 048,00
----	---	-------	---	---	---------	--------	-----------

Poznámka k položce:
 Součástí položky je:
 - přeprava, doprava a veškerá potřebná manipulace s vybouranými hmotami,
 - poplatky za uložení materiálu na skládku,
 - předpokládá se odvoz na skládku do Horního Benešova ve vzdálenosti do 33 km,
 - připouští se i jiný způsob vyřízení v souladu se zákonem o odpadech



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"přebytek nevyužitého vybouraného kamene z podélného opevnění - přepočteno na tuny"				
	VV		pol.č. 18A - vybourání stávající opěrné zdi LB km 7,824-7,908 - kubatura dle skutečnosti (143,2-84) m3 x 2,2 t = 130,24 t				
			celkem			130,240	130,240
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
35	K	R4-004	Příplatek za provedení rovnaniny ve sklonu 1:1,5-5:1 včetně dodávky a uložení betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF3 - bez dodávky kamene.	m3	16,490	1 300,00	21 437,00
	P		<i>Poznámka k položce: Cena zahrnuje uložení komponent rovnaniny na šedý dovozu a její praliti na rihu ze 2/3 betonem. Cena zahrnuje dodávku a montáž betonové směsi.</i>				
	VV		"beton třídy C 30/37 XF3"				
			sanace kaveren betonem				
			sanace kaverny km 7,930 - 3,350m3		3,350		
			sanace kaverny km 7,940 - 4,860m3		4,860		
			sanace kaverny km 7,944 - 3,570m3		3,570		
			sanace kaverny km 7,948 - 4,080m3		4,080		
			sanace kaverny km 7,973 - 0,630m3		0,630		
			celkem		16,490		

