

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Ratboř ON – oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 013 / 2020

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Pardubice 530 02

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ252 53 361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B, vložka 1441

zastoupena: Ing. Janem Zavrtálkem, prokuristou

Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/1015/0324

uzavřely smlouvu o dílo dne 22. 05. 2020 (dále jen „Smlouva“) podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 uzavřené Smlouvy a na základě schváleného změnového listu 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení více – méně prací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH:	6 454 374,50 Kč
Vícepráce:	
Cena za 001 bez DPH:	109 185,41 Kč
Cena za 004 bez DPH:	20 224,35 Kč
Celkem vícepráce bez DPH:	129 409,76 Kč
Méněpráce:	
Cena za 001 bez DPH:	- 46 789,88 Kč
Cena za 004 bez DPH:	- 36 633,19 Kč
Cena za 006 bez DPH:	- 94 704,85 Kč
Celkem méněpráce bez DPH:	- 178 127,59 Kč
Celková nová cena bez DPH:	6 405 656,67 Kč

Zdůvodnění

Změna se týká těchto objektů:

001 - Oprava střechy VB

Po odkrytí a zpřístupnění nosné části krovu bylo zjištěno rozsáhlejší poškození oproti původnímu předpokladu v SOD. Jedná se o navýšení výměny poškozených nosných částí krovů dle skutečnosti.

V průběhu výstavby bylo na místě domluveno jiné řešení komínových lávek – místo centrální lávky dle původního stavu budou pouze dvě v délce 1m u každého komínu. Ve ZL je zahrnut odpočet nerealizované části.

004 - Oprava čekárny a provozních prostor

V průběhu výstavby byla na místě domluvena změna otopných těles v čekárně. Místo nástěnných konvektorů se zámečnickou konstrukcí budou osazeny stropní sálavé panely. Zároveň bylo rozhodnuto o zrušení bývalého plastového pokladního okna.

006 - Ostatní venkovní úpravy

V souvislosti s nově vydanou vyhláškou, určující povinné vybavení stanic a zastávek, bylo rozhodnuto o upuštění od realizace zástěny pro mobilní WC.

V rámci upřesnění na místě došlo k drobné úpravě rozsahu zpevněných ploch oproti SOD. Přístupový chodník byl nepatrně rozšířen oproti nerealizované části pod původně zamýšlenou plochou pro mobilní WC.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **4** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací

V Praze dne 03. 11. 2020

V Pardubicích dne 19. 10. 2020

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Jan Zavrtálek, v. r.
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Rekapitulace ZL č.1

Ratboř ON - oprava

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
001 - Oprava střechy VB	1 548 844,25 Kč	109 185,41 Kč	-46 789,55 Kč	1 611 240,11 Kč
002 - Oprava vnějšího pláště	1 730 756,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 730 756,29 Kč
003 - Oprava přístřešku	456 795,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	456 795,85 Kč
004 - Oprava čekárny a provozních prostor	372 192,98 Kč	20 224,35 Kč	-36 633,19 Kč	355 784,14 Kč
005 - Demolice bývalých WC na p.č. 100	727 521,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	727 521,85 Kč
006 - Ostatní venkovní úpravy	1 140 709,69 Kč	0,00 Kč	-94 704,85 Kč	1 046 004,84 Kč
007 - Elektroinstalace (SEE)	346 303,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	346 303,59 Kč
008 - Vedlejší a ostatní náklady	131 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	131 250,00 Kč
Cena celkem	6 454 374,50 Kč	129 409,76 Kč	-178 127,59 Kč	6 405 656,67 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Ratbor
Stavba: Ratboř ON - oprava - ZL

KSO:
Místo: žst. Ratboř

CC-CZ:
Datum: 3. 4. 2020

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 252 53 361
DIČ: CZ 252 53 361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
L. Ulrich, DiS

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-48 717,83
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-48 717,83	-10 230,74
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-58 948,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ratbor

Stavba: Ratboř ON - oprava - ZL

Místo: žst. Ratboř

Datum: 3. 4. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-48 717,83

-58 948,57

MP	Méněpráce	-178 127,59	-215 534,38
001	Oprava střechy VB	-46 789,55	-56 615,36
004	Oprava čekárny a provozních prostor	-36 633,19	-44 326,16
006	Ostatní venkovní úpravy	-94 704,85	-114 592,87
VP	Vícepráce	129 409,76	156 585,81
001	Oprava střechy VB	109 185,41	132 114,35
004	Oprava čekárny a provozních prostor	20 224,35	24 471,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

001 - Oprava střechy VB

KSO:

Místo: žst. Ratboř

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ 252 53 361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-46 789,55

DPH základní
snížená

Základ daně

-46 789,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-9 825,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

-56 615,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

001 - Oprava střechy VB

Místo:

žst. Ratboř

Datum:

3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-46 789,55

767 - Konstrukce zámečnické

-46 789,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

001 - Oprava střechy VB

Místo: žst. Ratboř

Datum: 3. 4. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-46 789,55

D		767	Konstrukce zámečnické				-46 789,55
70	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	-7,000	1 701,31	-11 909,17
71	M	62866423R	komínová lávka kompletní vč. povrchové úpravy a zábradlí	m	-7,000	4 867,95	-34 075,65
72	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-459,848	1,75	-804,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

004 - Oprava čekárny a provozních prostor

KSO:

Místo: žst. Ratboř

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ 252 53 361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-36 633,19

DPH základní
snížená

Základ daně

-36 633,19

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-7 692,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

-44 326,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

004 - Oprava čekárny a provozních prostor

Místo:

žst. Ratboř

Datum:

3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-36 633,19

PSV - Práce a dodávky PSV

-36 633,19

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-21 119,44

766 - Konstrukce truhlářské

-8 305,42

767 - Konstrukce zámečnické

-7 208,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

004 - Oprava čekárny a provozních prostor

Místo: žst. Ratboř

Datum: 3. 4. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-36 633,19

D PSV

Práce a dodávky PSV

-36 633,19

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-21 119,44

24	K	735411136	Konvektor nástěnný výšky 600 mm hloubky 120 mm délky 1400 mm výkon 1818 W	soubor	-3,000	6 884,23	-20 652,69
25	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	-206,527	2,26	-466,75

D 766

Konstrukce truhlářské

-8 305,42

30	K	76665519D1	Repase, úprava, revize, nátěr pokladního okna vč. obložení ostění, kontrolou a přetmelením zasklení, výměny vadných částí aj. orientační rozměry 100/100 cm	kus	-1,000	8 244,41	-8 244,41
35	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-82,440	0,74	-61,01

D 767

Konstrukce zámečnické

-7 208,33

36	K	7676621101	Zámečnická úprava - zabezpečení konvektoru proti krádeži vč. povrchové úpravy	kus	-3,000	2 370,77	-7 112,31
38	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-71,123	1,35	-96,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

006 - Ostatní venkovní úpravy

KSO:

Místo: žst. Ratboř

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ 252 53 361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-94 704,85

DPH základní
snížená

Základ daně

-94 704,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-19 888,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

-114 592,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

006 - Ostatní venkovní úpravy

Místo:

žst. Ratboř

Datum:

3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-94 704,85

HSV - Práce a dodávky HSV

-94 704,85

1 - Zemní práce

-14 682,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-39 023,28

5 - Komunikace

-38 314,11

99 - Přesun hmot

-2 684,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

006 - Ostatní venkovní úpravy

Místo:

žst. Ratboř

Datum:

3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-94 704,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

-94 704,85

D 1

Zemní práce

-14 682,58

3	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m2	-14,500	235,32	-3 412,14
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-4,350	980,79	-4 266,44

VV

-14,5*0,3"plocha pro WC"

-4,350

6	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-4,350	484,71	-2 108,49
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-14,500	24,79	-359,46
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-4,350	292,85	-1 273,90
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-4,350	159,74	-694,87
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-4,350	22,00	-95,70
13	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-8,700	284,09	-2 471,58

VV

-4,35*2 'Přepočtené koeficientem množství

-8,700

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-39 023,28

14	K	34894111R	Osazení zástěny mobilních WC,povrchová úprava žárové zinkování, výplň tahokov, včetně ukotvení a přibetonování	m2	-24,000	133,11	-3 194,64
15	M	5534231R	Zástěna mobilních WC, kompletní provedení včetně rámu a kotvení, výplň tahokov, povrchová úprava žárovým zinkováním	m2	-24,000	1 492,86	-35 828,64

D 5

Komunikace

-38 314,11

17	K	5647611R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	-14,500	238,94	-3 464,63
18	K	56472111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	-14,500	92,13	-1 335,89
21	K	596841222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	-14,500	353,75	-5 129,38
22	M	5924600R	dlažba plošná betonová terasová reliéfní impregnovaná LAURIA PCT 400x400x40mm	m2	-15,950	802,97	-12 807,37

VV

-14,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-15,950

23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-3,000	239,94	-719,82
24	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	-3,300	171,37	-565,52

VV

-3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

-3,300

25	K	915331111.1	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana obrubníku krytého nástupišť	m	-55,800	256,12	-14 291,50
VV			-116,5"SOD"		-116,500		
VV			4+13,6+10+8+7,5+4"zpevněné plochy - přístup"		47,100		
VV			10,6+3"přístřešek"		13,600		
VV			Součet		-55,800		

D 99

Přesun hmot

-2 684,88

35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-13,938	192,63	-2 684,88
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

VP - Vícepráce

Soupis:

001 - Oprava střechy VB

KSO:

Místo: žst. Ratboř

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ 252 53 361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

109 185,41

DPH základní
snížená

Základ daně

109 185,41

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

22 928,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

132 114,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

VP - Vícepráce

Soupis:

001 - Oprava střechy VB

Místo:

žst. Ratboř

Datum:

3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

109 185,41

762 - Konstrukce tesařské

109 185,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

VP - Vícepráce

Soupis:

001 - Oprava střechy VB

Místo: žst. Ratboř

Datum: 3. 4. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 185,41

D		762	Konstrukce tesařské					109 185,41
24	K	76233213R	Výměna poškozených nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu	m	118,960	869,16	103 395,27	
	VV		-594,8*0,3"předpoklad výměny do 30% - SOD"		-178,440			
	VV		594,8*0,5"výměna 50% dle skutečnosti"		297,400			
	VV		Součet		118,960			
40	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 033,953	5,60	5 790,14	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

VP - Vícepráce

Soupis:

004 - Oprava čekárny a provozních prostor

KSO:

Místo: žst. Ratboř

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ 252 53 361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 224,35

DPH základní
snížená

Základ daně

20 224,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 247,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 471,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

VP - Vícepráce

Soupis:

004 - Oprava čekárny a provozních prostor

Místo:

žst. Ratboř

Datum:

3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 224,35

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

20 224,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ratboř ON - oprava - ZL

Objekt:

VP - Vícepráce

Soupis:

004 - Oprava čekárny a provozních prostor

Místo:

žst. Ratboř

Datum:

3. 4. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 224,35

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					20 224,35
31	K	1198576	D+M Stropní sálavý panel 1800W	kus	2,000	9 888,69	19 777,38	
25	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	197,774	2,26	446,97	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1192773

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5408b050-e0a5-49f8-be2b-3c6f5267dd4e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2020 07:58:01



8dfbabd0-b9c1-4641-b344-b26bde0406f