

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 007/955220,753023/S955/2019/008/Val

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků,

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, osoba pracující pod vedením TDS,

číslo telefonu [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 12280

sídlo: Domoradická 303, 381 01 Český Krumlov - Domoradice

statutární orgán: jednatel

zastoupený: Zuzana Irová, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Oberbank, číslo účtu: 7100005177/8040

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 007/955220,753023/S955/2019/008/Val ze dne 16. 05. 2019 a jejích dodatků č. 1 ze dne 10. 08. 2020 a č. 2 ze dne 12. 10. 2020 dále jen „smlouva o dílo“, na provedení díla:

„VN Rybárna“

1. Změny a doplnění „smlouvy o dílo“ se týkají změny Placení a fakturace (čl. IV., odst. č. 1., 5. pododstavce). Jedná se o úpravu termínu dílčího plnění. Důvodem změny je zpoždění prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

2. **Nově 5. pododstavec odstavce č. 1. v čl. IV. Placení a fakturace** bude znít takto:

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle této smlouvy bude činit za období **od 1. 1. 2020 do 20. 11. 2020** dle čl. III., odst. 1. částku **2 046 674,- Kč bez DPH** z investičních nákladů. Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., odst. 2. se do výše uvedené částky nezapočítávají.

3. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 29. 10. 2020

František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

V Českém Krumlově, dne: 29. 10. 2020

Zuzana Irová
jednatel
IRO Stavební s.r.o.
za zhotovitele