

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-0ŘS3-2015-084 ze dne 6.9.2016

(ev.č. SMVS 107V651001401)

1.Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: **Ing. Jiří Březina, ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, tel.: [REDACTED]

Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název firmy: ALTRON, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609 ze dne 31. prosince 1995

Sídlo: Novodvorská 994/134, 142 21 Praha 4

IČO: 649 48 251

DIČ:CZ 649 48 251

Zastoupená: Ing. Antonín Hemmer, předseda představenstva
Mgr. Michal Hejsek, člen představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Hemmer, tel. +420 604 220 010, fax. 261 309 444

- e-mail antonin.hemmer@altron.net

- ve věcech technických: Václav Polák, [REDACTED]

- [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:
Datová schránka: datová schránka fzycrf3
(dále jen "zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13. smlouvy o dílo č. **6440-0ŘS3-2015-084** ze dne 6.9.2016 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Výstavba datových center 1. Etapa – Projekt (non IT)“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

1. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je změna vybraných ustanovení smlouvy:

1. Změna osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních.
2. Změna termínu dokončení díla, po detailním prověření stavebně-technického stavu stávajících objektů a zařízení bylo zjištěno, že část technologických souborů bude nutno řešit jiným technickým způsobem, než bylo původně předpokládáno, což si vyžádá nezbytné aktualizace projektu a s tím související posun termínu plnění.

2. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se mění osoba oprávněná zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních, nově bude zhotovitele zastupovat a ve věcech smluvních jednat Ing. Antonín Hemmer, tel. +420 604 220 010, fax. 261 309 444, e-mail antonin.hemmer@altron.net
2. Dodatkem č. ~~2~~¹ se ruší odst. 4.1. článku 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: „ 4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy bez vad (viz článek 6. této smlouvy) nejpozději do 270 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 4 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne - 7 -02- 2017

Za objednatele

.....

Ing. [redacted]
ředitel odboru řízení staveb
AHNM



V Praze dne 30 -01- 2017

Za zhotovitele

[redacted] ..

Ing. Antonín Hemmer
předseda představenstva

[redacted] ..

Mgr. Michal Hejsek
člen představenstva



ALTRON, a.s.
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
DIČ: CZ64948251

