

Změnový list č. 2 ze dne 23.10.2020

Název stavby:	PpS 24 ul. Albrechtická - zateplení obvodového pláště a výměna oken-budovaC
Číslo smluvního vztahu:	111/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Okapový chodník kolem objektu C – úprava celkové plochy a objemu chodníků; Očištění a nátěr ocelové konstrukce – nebylo řešeno; Prodloužení atiky – podkladní konstrukce atiky, doplnění fólie; Výplně otvorů – úprava skutečného množství; Doplnění tepelné a parotěsné izolace – nebylo řešeno; Reprofilace stěn – úprava skutečného množství; Parotěsná pástka – úprava skutečného množství; Oplechování parapetů – úprava skutečného množství; Zateplení stěn a omítka - úprava skutečného množství; Vyrovnání ozubu stěn - úprava skutečného množství; Doplnění zakládacího profilu - úprava skutečného množství; DMTŽ podhledu s osvětlením – nebylo řešeno; Výměna oplechování římsy – nebylo řešeno; Doplnění montážní pásky do oken; doplnění keramických obkladů a lišt - úprava skutečného množství

Nové řešení:

Okapový chodník kolem objektu C – snížení celkové plochy a zvýšení objemu bourání chodníků; Očištění a nátěr ocelové konstrukce – nebylo řešeno; Prodloužení atiky – podkladní konstrukce atiky již realizována, doplnění fólie; Výplně otvorů – úprava skutečného množství; Doplnění tepelné a parotěsné izolace – nebylo řešeno; Reprofilace stěn – úprava skutečného množství; Parotěsná pástka – úprava skutečného množství; Oplechování parapetů - úprava skutečného množství; Zateplení stěn a omítka - úprava skutečného množství; Vyrovnání ozubu stěn - úprava skutečného množství; Doplnění zakládacího profilu - úprava skutečného množství; DMTŽ podhledu s osvětlením – nebylo řešeno; Výměna oplechování římsy – nebylo řešeno; Doplnění montážní pásky do oken – změna technologie osazení oken; doplnění keramických obkladů a lišt - úprava skutečného množství.

Zdůvodnění změny:

Okapový chodník kolem objektu C – rozdílná plocha chodníků ve VV oproti skutečnosti, rozdílná tloušťka betonů chodníků oproti skutečnosti; Očištění a nátěr ocelové konstrukce – nutné provést; Prodloužení atiky – podkladní konstrukce atiky již realizována, doplnění fólie – z důvodu svařitelnosti; Výplně otvorů – úprava skutečného množství; Doplnění tepelné a parotěsné izolace – nutné provést; Reprofilace stěn – úprava skutečného množství; Parotěsná pástka – úprava skutečného množství; Oplechování parapetů - úprava skutečného množství; Zateplení stěn a omítka - úprava skutečného množství; Vyrovnání ozubu stěn - úprava skutečného množství; Doplnění zakládacího profilu - úprava skutečného množství; DMTŽ podhledu s osvětlením – nutné provést; Výměna oplechování římsy – nutné provést; Doplnění montážní pásky do oken – změna technologie osazení oken; doplnění keramických obkladů a lišt - úprava skutečného množství.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případně dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3 790 907,47 Kč
Ponižení ceny díla vč. DPH:	-38.893,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	3 752 014,47 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29 -10- 2020

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29 -10- 2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29 -10- 2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29. 10. 20

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29. 10. 2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 02 -11- 2020

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 02 -11- 2020

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu:

PŘEHLED CENOVÝCH NABÍDEK (odpočty, přípočty)

popis	cena bez DPH	kontrola	odesláno	potvrzeno
ODPOČTY				
Méněpráce - okapový chodník dle PD	-63 057,10 Kč	ano	13.8.	
Zateplení - odpočet	-10 995,97 Kč	ano	25.8.	
Prodloužení atiky - odpočet	-131 482,95 Kč	ano	25.8.	
Méněpráce - budova A - výplně otvorů 1P	-46 918,48 Kč	ano	25.8.	
Vyspravení, odsekání a reprofilace stěn - odpočet	-198 092,91 Kč	ano	25.8.	
Méněpráce - parotěsná páska, okno pozice 2P	-12 580,21 Kč	ano	9.10.	
Méněpráce - okapový chodník ve výklenku	-4 669,95 Kč	ano	9.10.	
Méněpráce - oplechování parapetů	-26 930,53 Kč	ano	9.10.	
Silikonová omítka - odpočet	-1 498,50 Kč	ano	9.10.	
mezisoučet odpočty	-496 226,60 Kč			
PŘÍPOČTY				
Vybourání okapových chodníků a betonu (ozub)	104 707,56 Kč	ano	13.8.	
Vyrovnaní ozubu pod obvodovou stěnou XPS	8 172,37 Kč	ano	13.8.	
Založení XPS 140 - základací profil	5 727,21 Kč	ano	25.8.	
Demontáž dřevěného obložení a osvětlení podhled	10 377,37 Kč	ano	25.8.	
Oprava oplechování římsy - varianta 1	9 414,36 Kč	ano	25.8.	nevybráno
Výměna oplechování římsy - varianta 2	13 393,21 Kč	ano	25.8.	
Zateplení a omítka - přípočet	116 629,50 Kč	ano	25.8.	
Prodloužení atiky - přípočet	24 785,91 Kč	ano	25.8.	
Očištění a nátěr stávající ocelové konstrukce	47 040,20 Kč	ano	25.8.	
Sendvičová stěna - tepelná izolace a parotěsná vrstva	53 205,96 Kč	ano	25.8.	
Zateplení ozubu na soklu s okapnicí - varianta 1	4 528,55 Kč	ano	25.8.	nevybráno
Zateplení ozubu na soklu s rohovkou - varianta 2	4 273,72 Kč	ano	25.8.	
Keramický obklad, lišta pvc	7 807,54 Kč	ano	9.10.	
Sendvičová stěna - založení, reprofilace, ukončení	24 613,42 Kč	ano	9.10.	
Okapový chodník u výklenku	18 520,16 Kč	ano	9.10.	
Malby a mozaiková omítka - přípočet	3 377,50 Kč	ano	9.10.	
Detail napojení okna - montážní páska	17 478,34 Kč	ano	9.10.	
Okapový chodník před čelní fasádou	2 296,63 Kč	ano	9.10.	
mezisoučet přípočty	462 406,60 Kč			
cena celkem bez DPH	-33 820,00 Kč			