

DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Doplnění akumulčních prostor pro spolehlivé zabezpečení dodávky vody – VDJ Křečhoř

Smluvní strany

Objednatel

Vodohospodářské sdružení Kolín

Sídlo: Havelcova 70, 280 00 Kolín
IČO: 618 82 976
DIČ: CZ61882976
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka
Zástupce ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Statutární zástupci: Ing. Jan Plechatý – předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková – místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans – člen představenstva
Ing. Jiří Frýba - člen představenstva
Ing. Jan Cihlář - člen představenstva a ředitel divize 02
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD.,
vedoucí oddělení zásobování vodou

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě **článku III. Doba plnění a článku IV. Cena Smlouvy** o dílo (02-O-4304-9246/19), který bude nově znít takto:

Čl. III Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Původní znění v rozsahu čl. III smlouvy:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Termíny plnění:

Pořadí	Část plnění	Termín plnění
1.	Polohopisné a výškopisné zaměření	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
2.	Průzkumné práce	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
3.	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
4.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
5.	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí	do 8 měsíců od podpisu smlouvy
6.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
7.	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	do 7 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
8.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS včetně výkazu výměr	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
9.	Spolupráce při výběru zhotovitele stavby	v průběhu výběru dodavatele stavby
10.	Zajištění výkonu autorského dozoru	v průběhu realizace stavby

(dále jen „Doba plnění“)

Nové znění:

Termíny plnění:

Pořadí	Část plnění	Termín plnění
1.	Polohopisné a výškopisné zaměření	do 5 měsíců od vydání pokynu od objednavatele (31.8.2020)
2.	Průzkumné práce	do 5 měsíců od vydání pokynu od objednavatele (31.8.2020)
3.	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	do 5 měsíců od vydání pokynu od objednavatele (31.8.2020)
4.	Vypracování společné jednostupňové projektové dokumentace k územnímu řízení i stavebnímu řízení	do 7 měsíců od vydání pokynu od objednavatele (31.8.2020)
5.	Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení	do 6 měsíců od předání PD od subdodavatele (VIS Praha, a.s.)
8.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS včetně výkazu výměr	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
9.	Spolupráce při výběru zhotovitele stavby	v průběhu výběru dodavatele stavby
10.	Zajištění výkonu autorského dozoru	v průběhu realizace stavby

**Čl. IV
Cena****Původní znění v rozsahu čl. IV smlouvy:**

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 1.096.500,- Kč

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

4.2 Položkový rozpočet:

Pořadí	Část plnění	Cena v Kč bez DPH
1.	Polohopisné a výškopisné zaměření	18.000,-
2.	Průzkumné práce	32.000,-
3.	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	12.000,-
4.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR	249.000,-
5.	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí	88.000,-
6.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP	345.000,-
7.	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	78.000,-
8.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS včetně výkazu výměr	198.000,-
9.	Spolupráce při výběru zhotovitele stavby	17.500,-
10.	Zajištění výkonu autorského dozoru	59.000,-

Nové znění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 1.096.500,- Kč

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

4.2 Položkový rozpočet:

Bod číslo 4. a 6. se spojuje do dokumentace pro společné řízení

Bod číslo 5. a 7. Inženýrská činnost se spojí za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle §94a zákona 183/2006 Sb.

Pořadí	Část plnění	Cena v Kč bez DPH
1.	Polohopisné a výškopisné zaměření	18.000,-
2.	Průzkumné práce	32.000,-
3.	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	12.000,-
4.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro společné povolení)	594.000,-
5.	Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení	166.000,-
6.	Vypracování projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS včetně výkazu výměr	198.000,-
7.	Spolupráce při výběru zhotovitele stavby	17.500,-
8.	Zajištění výkonu autorského dozoru	59.000,-

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (02-O-4304-9246/19) zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Kolíně dne
Za objednatele **4.11.2020**

V Praze dne
Za zhotovitele **29.10.2020**

.....
Bc. Dagmar Slánská
jednatelka
Vodohospodářské sdružení Kolín

.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.