

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Objevnavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ20892822
Číslo účtu: [REDACTED]

Č: 2020/01003**Dodavatel:**

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
50004 Hradec Králové
IČ: 25963864 DIČ: CZ25963864
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 14.10.2020

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000	Objednáváme u Vás doplňující stavební práce vyplývající ze zkušebního provozu v rámci akce "Zvýšení atraktivity muzea čs. opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova" (viz příloha).	190 240,00

Podpsáno dne:

21. 10. 2020


vedoucí odboru majetka

Vytizuje:

Tel :

e-mail:

referent ekonomického oddělení OMSŘI



převzal: ČERNÝ

STATING

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

10

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2278xa
Stavba: Doplňující stavební práce vyplývající ze zkušebního provozu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 1. 9. 2020
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	157 222,91
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	157 222,91	33 016,81
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	190 239,72
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2278xa

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:1. 9. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

Doplňující stavební práce vyplývající ze zkušebního provozu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 222,91	190 239,72
ZL27	ZL27 - Záložní automatická tlaková stanice	54 820,00	66 332,20
ZL28	ZL28 - UPC kabel	60 406,91	73 092,36
ZL29	ZL29 - Dovoz stavebního materiálu, výměna kliky	41 996,00	50 815,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplňující stavební práce vyplývající ze zkušebního provozu

Objekt:

ZL27 - ZL27 - Záložní automatická tlaková stanice

KSO:

Místo: Těchonín

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		54 820,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 820,00	21,00%	11 512,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 332,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplňující stavební práce vyplývající ze zkušebního provozu

Objekt:

ZL27 - ZL27 - Záložní automatická tlaková stanice

Místo:

Těchonín

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 820,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

54 820,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 820,00

1	K	990000003	Osazení a platforma na propojení obou čerpadel	kus	1,000	14 200,00	14 200,00
2	M	001	čerpadlo E.sybox 1x220-240v 50Hz	kus	1,000	27 720,00	27 720,00
3	M	002	Pomocný materiál na instalaci, doprava	soub	1,000	12 900,00	12 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplňující stavební práce vyplývající ze zkušebního provozu

Objekt:

ZL28 - ZL28 - UPC kabel

KSO:

Místo: Těchonín

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 406,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 406,91	21,00%	12 685,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 092,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplňující stavební práce vyplývající ze zkušebního provozu

Objekt:

ZL28 - ZL28 - UPC kabel

Místo:

Těchonín

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 406,91

D		D1	Kabel cyky 5Cx10 mezi administrativní budovou a bunkrem				60 406,91
1	M	Pol1	CYKY-J 5x10 pevně	m	149,000	223,69	33 329,81
2	M	Pol2	LH 60X40 HD LIŠTA HRANATÁ	m	10,000	289,89	2 898,90
3	M	Pol3	LTN-40B-3N	ks	1,000	2 008,49	2 008,49
4	M	Pol4	Světelné návěští MKA-SG-A230	ks	1,000	676,09	676,09
5	M	Pol5	Svorka RSA 16 A BÍLÁ (A161116)	ks	3,000	127,14	381,42
6	M	Pol6	Svorka RSA 16 A SM (A161126)	ks	1,000	127,14	127,14
7	M	Pol7	Svorka RSA PE 16 A	ks	1,000	167,62	167,62
8	M	Pol8	Podružný materiál, propojovací vodiče	kpl	1,000	471,50	471,50
9	M	Pol9	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	ks	10,000	45,89	458,90
10	M	Pol10	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	ks	12,000	34,27	411,24
11	M	Pol11	Práce v rozvaděčích	kpl	1,000	4 462,00	4 462,00
12	M	Pol12	Pomocné práce	kpl	1,000	2 543,80	2 543,80
13	K	13	Cestovné	soub	1,000	4 427,50	4 427,50
14	K	14	Revize elektroinstalace	soub	1,000	4 542,50	4 542,50
15	K	15	Inženýrská činnost	hod	10,000	350,00	3 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplňující stavební práce vyplývající ze zkušebního provozu

Objekt:

ZL29 - ZL29 - Dovoz stavebního materiálu, výměna kliky

KSO:

Místo: Těchonín

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		41 996,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 996,00	21,00%	8 819,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	50 815,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplňující stavební práce vyplývající ze zkušebního provozu

Objekt:

ZL29 - ZL29 - Dovoz stavebního materiálu, výměna kliky

Místo:

Těchonín

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 996,00

D 5

Komunikace pozemní

36 996,00

1	M	59228438	palisáda betonová BARK 900mm	kus	24,000	842,00	20 208,00
2	M	59373756	stupeň schodišťový PB BARK 900x350x150mm	kus	12,000	1 399,00	16 788,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 000,00

D 766

Konstrukce truhlářské

5 000,00

3	K	766661913	Výměna kování s dodatečnou úpravou dveří na toaletě	soub	2,000	2 500,00	5 000,00
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------