

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

ev. č. 214/2020

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

se sídlem:

Město Mělník

zastoupen:

náměstí Míru č. p. 1, 276 01 Mělník

IČO:

MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města

DIČ:

00237051

Bankovní spojení:

CZ00237051

Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:

se sídlem

Gardenline s.r.o.

zastoupen:

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČO:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

KB, a.s.

Číslo účtu:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle C, složce 21435

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Modernizace autobusového terminálu v Mělníku“

1, S ohledem na nepředvídatelné překážky, které nebyly smluvním stranám známy v době
uzavření SoD, se smluvní strany dohodly na posunutí sjednaného termínu dokončení díla.
Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení do **15. 11. 2020**.

2, Důvody pro změnu termínu dokončení předmětu díla vyplývající z víceprací tvoří: kolize
patek s kabely ČEZ, větrací komínky, podlahová krytina, dodávka oken, opožděné dodávky
vzhledem ke koronavirovým opatřením, viz Příloha č. 1.

3,

- 3.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 3.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků bude zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
- 3.4 Dodatek lze měnit pouze dalšími písemnými dodatky podepsanými statutárními či zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.

Součástí této smlouvy je tato její příloha:

PŘÍLOHA DODATKU č. 1 Žádost o prodloužení termínu realizace stavby

Schvalovací doložka:

Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením
č. 711/2020/R ze dne 12. 10. 2020.

Objednatel: Město Mělník
V Mělníku dne

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
V Litoměřicích dne.....

23.10.2020 11:42

Datum: 2020.10.23
11:01:30 +02'00'