

### 13. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

**Název akce:** Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu: Výstavba trasy I.D metra v Praze

**Číslo stavby:**

**Č. smlouvy objednatele:** 000333 00 10 – dodatek č. 000333 13 10

**Č. smlouvy zhotovitele:** MP 5440/2010 dodatek č. 18

#### I. Smluvní strany:

**objednatel** **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
jednatel Ing. Petr Witowski, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva  
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11. 7. 1991,  
sp. zn. Rg. B 847  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel** **METROPROJEKT Praha a.s.**  
se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  
jednatel Ing. David Krása, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva  
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 (plátce DPH)  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 1. května 1992,  
sp.zn. Rg.B 1418  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1  
číslo účtu: 9302-021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

#### **13. dodatek ke smlouvě o dílo č. 000333 00 10 (dále jen „smlouva o dílo“),**

která byla uzavřena mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7. 6. 2010, a to na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu - Výstavba trasy I.D metra v Praze (dále jen „veřejná zakázka“),

a kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí a zaplacení za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

### Preambule

Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá na základě dohody smluvních stran o poskytování technické pomoci (dále „TP“) zhotovitelem.

Časová náročnost TP je větší, než bylo předpokládáno v dodatku č. 10 smlouvy o dílo. V současné době je finanční limit ve výši 15 000 000 Kč uvedený v bodě č. 2.13 smlouvy o dílo vyčerpán. Vzhledem k potřebě vykonávat TP i nadále tak, aby byla zajištěna všechna potřebná stavební povolení a případné změny územního rozhodnutí, dochází k jeho navýšení o 10.000 hodin tj. o 9 000 000,-Kč bez DPH. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti bezprostředně související s předmětem smlouvy o dílo a vzhledem k tomu, že zhotovitel je vlastníkem autorských práv dle §2, odst. 1 zákona č.121/2000Sb. nelze zadat dodatečný předmět plnění jinému subjektu.

Na základě výše uvedeného smluvní strany mění:

#### 1/ V článku V. Cena za dílo

Cena za poskytování služeb (plnění) dle bodu 2.13 se sjednává v hodinové sazbě:

<b>900 Kč / hod.</b> poskytovaných služeb,	
v úhrnném rozsahu maximálně do	<b>24 000 000 Kč</b>
Cena díla před uzavřením tohoto dodatku č. 13	<b>601 708 840 Kč</b>
Cena navýšená dle dodatku č. 13	<b>9 000 000 Kč</b>
Maximální cena díla při vyčerpání celého úhrnného rozsahu vč. dodatku č. 13	<b>610 708 840 Kč</b>
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.	

#### 2/ V článku X. Zvláštní ujednání se doplňuje bod 10.1.1:

Za objednatele ve věcech technických: 

Za zhotovitele ve věcech technických: 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako "ZoRS"). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti ČR, což zhotovitel svým podpisem na závěr tohoto dodatku bere na vědomí a se zveřejněním tohoto dodatku souhlasí.

V Praze dne

**O B J E D N A T E L**

Dopravní podnik hl. m. Prahy  
akciová společnost

.....  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva

V Praze dne

**Z H O T O V I T E L**

METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
Ing. David Krása  
předseda představenstva

.....  
Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva