

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: <b>„ZÁMEK NOVÝ HRAD JIMLÍN – ODVODNĚNÍ 1.,2. A 3. NÁDVOŘÍ A REKONSTRUKCE CEST“</b>	Číslo změny: <b>1</b>
	Datum: <b>29.11.16</b>

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní a zápisů ve stavebním deníku

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočty celkem:

**Zámek Nový Hrad Jimlín - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a  
rekonstrukce cest 588 083,97 Kč**

Soupis odpočty celkem:

**Zámek Nový Hrad Jimlín - odvodnění 1.,2. a 3. nádvoří a  
rekonstrukce cest -29 566,80 Kč**

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtových položek **558 517,17,- Kč**  
**viz příloha: položkový rozpočet - změnový list č.1.**

Počet listů příloh: 2 souhrnný krycí list, 2 listy rekapitulace, 5 listů položkových změn s rekapitulací

Navrhovaná změna ceny díla: **558 517,17,-Kč bez DPH**

<b>zvýšení ceny o</b>	558 517,17Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	
<b>zkrácení lhůty o</b>	

Za objednatele: Jiří Brokl	Za zhotovitele: Miroslav Macháček

Za objednatele:	Za projektanta:

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> „ZÁMEK NOVÝ HRAD JIMLÍN – ODVODNĚNÍ 1.,2. A 3. <b>NÁDVOŘÍ A REKONSTRUKCE CEST“</b>			<b>Číslo změny: 1</b>	
			<b>Datum: 29.11.16</b>	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených přepočtových a odpočtových položek.				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:				
<u>Soupis přípočty celkem:</u>				
Zámek Nový Hrad Jimlín - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest			588 083,97 Kč	
<u>Soupis odpočty celkem:</u>				
Zámek Nový Hrad Jimlín - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest			-29 566,80 Kč	
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtových položek <b>viz příloha: položkový rozpočet - změnový list č.1.</b>			558 517,17,- Kč	
Počet připojených listů: 9		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla : 2.199.684,17 Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	588 083,97Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o		
snížení ceny o	-29 566,80 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o		
<b>celková cena po změně č.1.</b>	<b>2.758.201,34Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>		
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Brokl		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Miroslav Macháček		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:		

**SOUHRNNÝ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY Č.1. - PŘÍPOČET**

Kód:

**Stavba: Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest**

JKSO:

CC-CZ:

Místo: JIMLÍN

Datum: 11.11.2016

Objednatel:

IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ústí n/L

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, 41712 Proboštov

DIČ:

Projektant:

IČ:

ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	588 083,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>588 083,97</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	588 083,97	123 497,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>711 581,60</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1. - PŘÍPOČTU**

Kód:

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest

Místo: JIMLÍN

Datum: 11.11.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ústí n/L Projektant: ing. arch Jarkovský, [REDACTED]

Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o, Na Lučinách 10, 41712 Probošt Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>588 083,97</b>	<b>711 581,60</b>
	Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest	588 083,97	711 581,60
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>588 083,97</b>	<b>711 581,60</b>

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

> skryté sloupce <

## KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1. - PŘÍPOČTU

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest

JKSO:

Místo: JIMLÍN

CC-CZ:

Datum: 11.11.2016

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ústí n/L

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NATURTEP spol. s r.o, Na Lučinách 10, 41712 Proboštov

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

588 083,97

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**588 083,97**

DPH základní 21,00%  
snižená 15,00%

ze 588 083,97  
ze 0,00

123 497,63  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**711 581,60**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ZMĚNOVĚHO LISTU Č.1. - PŘÍPOČTU

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest

Místo: JIMLÍN Datum: 11.11.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ús Projektant: ing. arch Jarkovský, [REDACTED]  
Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, 417 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 588 083,97**

HSV - Práce a dodávky HSV	573 737,97
1 - Zemní práce	151 508,28
2 - Zakládání	22 289,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 538,50
5 - Komunikace pozemní	357 436,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 665,98
998 - Přesun hmot	9 299,00
M - Práce a dodávky M	14 346,00
21-M - Elektromontáže	14 346,00

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 588 083,97**

## ZMĚNOVÝ LIST Č.1.- PŘÍPOČET

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest

Místo: JIMLÍN Datum: 11.11.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ús Projektant: ing. arch Jarkovský, [REDACTED]  
Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, 417 Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 588 083,97**

HSV - Práce a dodávky HSV 573 737,97  
1 - Zemní práce 151 508,28

1	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	398,120	254,00	101 122,48
2	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000	432,00	432,00
3	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	1,000	62,80	62,80
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m ornice a substrát	m3	112,250	240,00	26 940,00
5	M	103715000	ornice a substrát pro trávníky VL	m3	13,250	700,00	9 275,00
6	K	167101101	Nakládání ornice a substrátu tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	112,250	120,00	13 470,00

7	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	1,000	206,00	206,00
<b>2 - Zakládání</b>							<b>22 289,50</b>
8	K	270352122	Prizemní kolečnicí otvorů kruhových pro svítidla nad 0,02 do 0,05 m2 hl nad 0,5 m	kus	18,000	760,00	13 680,00
9	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,335	25 700,00	8 609,50
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>24 538,50</b>
10	K	31623121X	Ukončení vrstvy z cihel plných Klinker dl 260 mm pevnosti P 60 naplocho na MVC	m2	21,525	1 140,00	24 538,50
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>357 436,71</b>
12	K	564931199	Podklad vazná vrstva 2x20mm / druhá vrstva/	m2	993,000	45,00	44 685,00
13	M	583819133	deska dlažební pískovec tl.7cm /58m2x1,04/	m2	60,320	3 812,00	229 939,84
14	M	583810880	kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové pískovec	t	26,891	1 070,00	28 773,37
15	K	564979999	Staveništní výroba mlatového recyklátu	m2	993,000	9,50	9 433,50
16	K	567114131	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 120 mm	m2	58,000	266,00	15 428,00
17	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2- druhá vrstva	m2	1 103,000	25,00	27 575,00
18	K	594111111-1	provedení lože z kameniva třída 0/4-8	m2	2,670	600,00	1 602,00
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>8 665,98</b>
19	K	629999001	Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou nasávkového podkladu / dvě vrstvy/	m2	1 986,000	3,93	7 804,98
20	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,610	100,00	861,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>9 299,00</b>
22	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	92,990	100,00	9 299,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>14 346,00</b>
<b>21-M - Elektromontáže</b>							<b>14 346,00</b>
23	K	210021038	Zakrytí otvorů kruhových D přes 200 mm	kus	18,000	284,00	5 112,00
24	M	286117260	vičko kanalizace plastové KGK DN 250	kus	18,000	513,00	9 234,00

**SOUHRNNÝ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY Č.1. - ODPOČET**

Kód:

**Stavba: Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a  
rekonstrukce cest**

JKSO:

CC-CZ:

Místo: JIMLÍN

Datum: 11.11.2016

Objednatel:

IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ústí n/L

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Naturtep s.r.o, Na Lučinách 10, 41712 Proboštov

DIČ:

Projektant:

IČ:

ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-29 566,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-29 566,80</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-29 566,80	-6 209,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-35 775,83</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1. - ODPOČTU**

Kód: 0  
**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a  
rekonstrukce cest

Místo: JIMLÍN Datum: 11.11.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ústí n/L Projektant: ing. arch Jarkovský, [REDACTED]  
Zhotovitel: Naturtep s.r.o, Na Lučinách 10, 41712 Proboštov Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-29 566,80</b>	<b>-35 775,83</b>
	Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest	-29 566,80	-35 775,83
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-29 566,80</b>	<b>-35 775,83</b>

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

> skryté sloupce <

## KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1. - ODPOČTU

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a  
rekonstrukce cest

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

JIMLÍN

Datum:

11.11.2016

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ústí n/L

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Naturtep s.r.o, Na Lučinách 10, 41712 Proboštov

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-29 566,80

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-29 566,80**

DPH základní 21,00%  
snižená 15,00%

ze -29 566,80  
ze 0,00

-6 209,03  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-35 775,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ZMĚNOVĚHO LISTU Č.1. - ODPOČTU

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest

Místo: JIMLÍN Datum: 11.11.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ús Projektant: ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

Zhotovitel: Naturtep s.r.o., Na Lučinách 10, 41712 Prot Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-29 566,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-29 566,80
5 - Komunikace pozemní	-3 364,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-25 230,00
998 - Přesun hmot	-972,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-29 566,80</b>

## ZMĚNOVÝ LIST Č.1. - ODPOČET

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest

Místo: JIMLÍN Datum: 11.11.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ús Projektant: ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

Zhotovitel: Naturtep s.r.o., Na Lučinách 10, 41712 Prot Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-29 566,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-29 566,80
5 - Komunikace pozemní							-3 364,00
41	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	-58,000	58,00	-3 364,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-25 230,00
54	K	636212212	Dlažba z cihel pálených lícových dl 290 mm na MC 5 nastojato	m2	-12,615	2 000,00	-25 230,00
998 - Přesun hmot							-972,80
70	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	-9,728	100,00	-972,80

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
**(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: <b>„ZÁMEK NOVÝ HRAD JIMLÍN – ODVODNĚNÍ 1.,2. A 3. NÁDVOŘÍ A REKONSTRUKCE CEST“</b>	Číslo změny: <b>2</b>
	Datum: <b>29.12.16</b>

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní a zápisů ve stavebním deníku

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis odpočty celkem:

**Zámek Nový Hrad Jimlín - odvodnění 1.,2. a 3. nádvoří a  
rekonstrukce cest** **-73 800,00 Kč**

Rozdíl – snížení o hodnotu odpočtových položek **-73 800,00,- Kč**  
**viz příloha:** položkový rozpočet - změnový list č.2.

Počet listů příloh: 1 souhrnný krycí list, 1 listy rekapitulace, 2 listy položkových změn s rekapitulací

Navrhovaná změna ceny díla: **-73 800,00,-Kč bez DPH**

<b>snížení ceny o</b>	<b>-73 800,00Kč (bez DPH)</b>

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	
<b>zkrácení lhůty o</b>	

Za objednatele: Jiří Brokl	Za zhotovitele: Miroslav Macháček

Za objednatele:	Za projektanta:

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> „ZÁMEK NOVÝ HRAD JIMLÍN – ODVODNĚNÍ 1.,2. A 3. <b>NÁDVOŘÍ A REKONSTRUKCE CEST“</b>			<b>Číslo změny: 2</b>	
			<b>Datum: 29.12.16</b>	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených přepočtových a odpočtových položek.				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:				
<b>Soupis odpočty celkem:</b>				
Zámek Nový Hrad Jimlín - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest			<b>-73 800,00 Kč</b>	
Rozdíl – snížení o hodnotu odpočtových položek <b>viz příloha: položkový rozpočet - změnový list č.2.</b>			<b>-73 800,00,- Kč</b>	
Počet připojených listů: 4		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla : 2.758.201,34Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o		prodloužení lhůty o		
snížení ceny o	-73 800,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o		
<b>celková cena po změně č.2.</b>	<b>2.684.401,34Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>		
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Brokl		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Miroslav Macháček		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:		

**SOUHRNNÝ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY Č.2. - ODPOČET**

Kód:

**Stavba: Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest**

JKSO:

Místo: JIMLÍN

CC-CZ:

Datum: 28.12.2016

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ústí n/L

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Naturtep s.r.o., Na Lučinách 10, 41712 Proboštov

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-73 800,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-73 800,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-73 800,00	-15 498,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-89 298,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2. - ODPOČTU**

Kód:

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest

Místo: JIMLÍN

Datum: 28.12.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ústí n/L

Projektant: ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

Zhotovitel: Naturtep s.r.o, Na Lučinách 10, 41712 Proboštov

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-73 800,00</b>	<b>-89 298,00</b>
	Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest	-73 800,00	-89 298,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-73 800,00</b>	<b>-89 298,00</b>

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

> skryté sloupce <

## KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2. - ODPOČTU

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a  
rekonstrukce cest

JKSO:

Místo:

JIMLÍN

CC-CZ:

Datum: 28.12.2016

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ústí n/L

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Naturtep s.r.o, Na Lučinách 10, 41712 Proboštov

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-73 800,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-73 800,00**

DPH základní 21,00%  
snižená 15,00%

ze -73 800,00  
ze 0,00

-15 498,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-89 298,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ZMĚNOVĚHO LISTU Č.2. - ODPOČTU

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest

Místo: JIMLÍN Datum: 28.12.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ús Projektant: ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

Zhotovitel: Naturtep s.r.o., Na Lučinách 10, 41712 Proč Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-73 800,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-73 800,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	-73 800,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-73 800,00</b>

## ZMĚNOVÝ LIST Č.2. - ODPOČET

**Stavba:** Zámek Nový Hrad JIMLÍN-odvodnění 1,2,3 nádvoří a rekonstrukce cest

Místo: JIMLÍN Datum: 28.12.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40002 Ús Projektant: ing.arch Jarkovský, [REDACTED]

Zhotovitel: Naturtep s.r.o., Na Lučinách 10, 41712 Proč Zpracovatel:

PČ	Ty p.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-73 800,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV							-73 800,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							-73 800,00
24	K	ERCO	Montáž svítidlo zemní LED 8W S optickým systemem, IP68, nerezová ocel, např. TESIS IN	kus	-18,000	400,00	-7 200,00
14	K	ERCO-MAT	svítidlo zemní LED 8W S optickým systemem, IP68, nerezová ocel,	kus	-18,000	3 700,00	-66 600,00